

MØTEINNKALLING

Utval: Plan og byggenemnd
Møtestad: Møterom I Herøy rådhus
Dato: 15.06.2015
Tid: 14:00

Melding om forfall til tlf. 70081300.

Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner § 40, nr. 1.

Varamedlemer som får tilsendt sakliste, skal ikkje møte utan nærare innkalling.

Dersom du ønskjer din habilitet vurdert i ei sak, må du melde skriftleg frå til Fellessekretariatet om dette i god tid før møtet (Forvaltningslova § 8, 3. ledd).

Fosnavåg, 08.06.15

Tor Sindre Steinsvik
leiar

SAKLISTE:

Saksnr	Innhold
PS 9/15	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 10/15	Protokoll frå førre møte
PS 11/15	Omsorgsbustader og base for heimetenesta - tilbodshandsaming
Referatsaker	
RS 2/15	Detaljreguleringsplan for helse- og omsorgssenterområdet på Egggesbønes - offentleg ettersyn

PS 9/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 10/15 Protokoll frå førre møte



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Anlegg- og driftsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

-

Sakshandsamar:	RM	Arkivsaknr:	2015/893
		Arkiv:	H41

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
11/15	Plan og byggenemnd	15.06.2015

OMSORGSBUSTADER OG BASE FOR HEIMETENESTA - TILBODSHANDSAMING

Tilråding frå rådmannen:

Særutskrift:

Vedlegg:

- Teikningar innkomne tilbod (utsendt på epost 12.06.15)
- Vurderingsskjema tilbod

Saksopplysningar:

Sak gjeld handsaming av innkomne tilbod på omsorgsbustader og base for heimetenesta på Eggesbønes.

Bakgrunn:

Herøy kommunestyre godkjende i K-sak 337/2014 funksjons- og arealanalyse for intil 16 omsorgsbustader m/heildøgns pleie samt tilhøyrande fellesareal og at dette skulle som tilbygg til Herøy omsorgssenter blå avd. I same sak vart det og godkjent at prosjektet også skulle omfatte base for heimetenesta.

Det vart i same sak dessutan vedteke at noverande lokalitetar (Sjukeheimsvegen 5b) skulle rivast når dei nye bustadane vart tatt i bruk.

På dette grunnlag så vart det så oppstartingsmøte for prosjektet i plan og byggenemnda den 26.09.14 i sak 13/14, der foreslått opplegg for gjennomføring vart godkjent.

Etter dette så har plan og byggenemnda handsama og godkjent konkurransegrunnlaget i møte den 24.02.15 under sak 7 /15.

SaksopplysningarTilbodsfasen.

Tilbodsgrunnlaget vart utsendt i slutten av februar d.å. og det vart denne gongen nytta eit databasert opplegg for distribuering av grunnlaget (EU- supply – Kgvlight). Fordelen med eit slikt databasert opplegg er forøvrig at tilbydarane kan levere sine tilbod på data og unngå fysisk levering av store mengder papir samt unngå diskusjonar om eit tilbod er rettidig eller ikkje,

I grunnlaget framgjekk det forøvrig at “Oppdragsgjevar tek sikte på å invitere minst 2 maks 5 deltakarar til å delta i forhandlingane”, (jfr. pkt. 2.2 i tilbod og konkurransereglar)

Den 12. mars vart det så helde oppstartingsmøte med entreprenørane på Sjukeheimen på Eggesbønes der prosjektet og tenkt tilbodsfrist var gjennomgått. På dette grunnlag så vart det tilbodsfristen sett til 18. mai d.å. Seinare og etter ønske frå tilbydarane så vart denne fristen justert ein gong til, slik at denne til slutt vart 26. mai d.å.

Innkomne tilbod.

Ved tilbodsopning hadde det kome inn 6 tilbod:

Nordang A/S

Christie & Opsahl A/S

Prosjektbygg A/S

Meisterbygg Møre A/S

Tømrarservice A/S

M. Kristisether

Den fyrste gjennomgangen av desse tilboda var kontroll ift. dei kvalifikasjonane som var bede om i grunnlaget, og evt. supplering av desse.

Tilbodshandsaming – forhandlingsrunde 1:

Etter ein intern gjennomgang av dei ulike planløysingane med pleie og omsorg, eigedom og IKT, så vart 5 tilbydarane innkalla til fyrste forhandling den 2. og 3. juni. Den 6. tilbydaren fekk samstundes melding om at deira løysingar ville ha små muligheiter for at dette nådde opp i konkurransen. På dette grunnlag vart det foreslått at forhandlingar ikkje vart gjennomført. Tilbydar samtykkte i dette.

Dei øvrige 5 tilbydarane var etter den fyrste interne gjennomgangen delt i 2 grupper:

- Prosjekt som vil krevje tilpasningar for å bli bra
- Prosjekt som vil krevje vesentlege endringar for å bli bra

I samband med handlingsrunde 1 vart alle tilbydarane orientert om kva “gruppe” deira prosjekt var vurdert å vere i.

På grunnlag av forhandlingane fekk så alle tilbydarane ei skiftleg tilbakemelding.

Tilbodshandsaming – forhandlingsrunde 2:

Den andre forandlingsrunden vart gjennomført den 9. juni, og alle dei 5 tilbydare hadde bearbeidd sine prosjekt og tok del.

Også etter desse forhandlingane fekk alle tilbydarane ei skriftleg tilbakemelding.

Tilbodsevaluering – planløysing:

Dei reviderte planane vart så gjennomgått med pleie og omsorg, eigedom og IKT den 10. juni. Sjølv om alle prosjekta etter revisjonane var blitt betre utfrå sine utgangspunkt, så var dei ikkje blitt like. Arbeidet med rangeringa av prosjekta utfrå kriteriet utforming/planløysing kunne difor ta til.

Møte med Husbanken:

I tilbodskonkurransen inngår Husbanken sin veileidar for utforming ettersom det for prosjektet er forutsett finansiering frå dei. Det vart difor tatt eit møte med dei den 11.06 i den avsluttande evalueringsfasen.

I dette møtet drøfta ein og korvidt det utfrå kost/nytte ville vere hensiktsmessig å sløyfe steikeovnsdelen i bustadane, og satse på ei induksjonsbasert plateløysing med brytarar, og forøvrig ha lik standardløysing av innstallasjon i alle husværa. Utfrå tilbakemeldingane så er dette eit val som ein kan gjere.

I samband med møte i Husbanken om utforminga av prosjektet vart det og drøfta litt om deira regelverk og økonomi slik at ein kunne tilpasse seg dette i det vidare arbeid og tenkte framdrift med prosjektet.

Det framkom elles at Husbanken ville kunne vere med på omsorgsbustaddelen av prosjektet medan kostnader knytt til base var ei sak som kommunen måtte finansiere sjølv. Av denne grunn var det ønskeleg at kostnadane vart splitta opp tilsvarande ved innsending av søknad til dei.

Søknad til dei vart forøvrig fyrst som forespørsel frå Herøy kommune og der var det greitt at alle kostnadane er samla. Ein måtte forvente ca. 4 vekers handsamingstid på denne delen av saka der Husbanken hadde dialog med fylkesmannen.

I sjølve søknaden måtte det gjevast meir opplysningar om prosjektet, herunder synleggjere kostnadsdelen for omsorgsbustaddelen. Forventa behandlingstid på denne delen var ca. 1 veke.

Tilbodsevaluering – byggetid:

Det var i utgangspunktet opplyst at det tidsrom ein hadde i denne saka innebar at dei nye bustadane skulle vere i drift frå 2017.

Sjølv om det er litt variasjonar så har alle tilbydarane halde seg innanfor denne overordna tidsramma.

Tilbodsevaluering – pris:

Tilbydarane har tilbode prosjekta sine til ulik pris. Nokon har dessuta korrigert sine tilbodssummar opp eller ned under dei forhandlingane som har vore.

Konklusjon tilbodsevaluering

Gjennomgang av vedlagt prosjekt og evalueringskriterier skulle gi fylgjande rekkefylgje for tilbydarane:

Nr.	Slutt poeng	Tilbydar	Tilbodssum eks. mva	Merknad
1.	9,55	Prosjektbygg A/S	30.851.000,-	
2.	8,99	Tømrar Service A/S	32.850.000,-	
3.	8,62	M. Kristiseter A/S	34.017.204,-	
4.	8,30	Nordang A/S	35.549.684,-	
5.	7,78	Meisterbygg Møre A/S	37.300.000,-	
6.	7,00	Christie & Opsahl A/S	42.752.566,-	Opprinneleg tilbodspris

Som det framgår av denne oppstillinga så er rekkefylgje samanfallande med tilbodssum.

Økonomi – andre kostnader

Inventar /utstyr og kostn. leidningar

Innkjøp av inventar og utstyr vil vanlegvis kome i tillegg til entreprisekostnadane, og det er difor gjort slike anslag frå avdelingane.

Oppsettet på inventar og utstyr er elles meint som ei øvre kostnadsmessig ramme, der arbeidet og prosessane vert utført i samarbeid med innkjøpskonsulent.

Eigedom:	0.171.600,-
Pleie og omsorg	2.046.282,-
<u>IKT</u>	<u>0.389.100,-</u>
Tils:	2.606.982,-

Div. oml.leidningar:

Forv. kostnader: 0.400.000,-

Tils: 3.000.000,-

Kostnader prosjektleiing:

Det har vore arbeidd med å utvikle prosjektet sidan i fjor, anslagsvis 1 år.

Med ei byggetid i tillegg som vil omfatte 2. halvår i år samt heile neste år så legg ein til grunn at det vil bli arbeidd med dette prosjektet også utover i 2017, og legg skjønsmessig til grunn 2 årsverk.

I tillegg kan det vise seg behov for å engasjere rådgjevarar spesielt tekniske fag undervegs i prosessen, eller ved overtaking.

Det vil vere vanskeleg å stipulere noko totalkostnad for dette arbeidet i denne fasen, og det vert difor skjønsmessig foreslått avsett til dette kr. 2.500.000,-.

Avgifter og gebyr:

I ei sak som dette vil det kome gebyr for byggesakshandsaming, samt tilknytning vatn og kloakk mm. Det er skjønsmessig foreslått avsett til dette kr. 500.000,-.

Reserveposten

Dette er ein post som skal dekke ekstra kostnader som kjem til undervegs, og ikkje framstå som "sikkerhetsnett" ved underfinansiering. I denne saka vil dette avklare seg litt ved kontraktforhandlingar m.a. vere avhengig av grad av utforming av uteområde og opsjonar.

Ein tenkjer seg difor ein gjennomgang og evt. revidering av finansieringsplanen når kontraktforhandlingane er gjennomført.

Foreslår difor utfrå dette at reservepost vert sett til kr. 1.149.000,-.

Forventa prosjektkostnad:

Prosjektbygg, tilbod kr. 30.851.000,-

Reservepost kr. 01.149.000,-

Avgifter og gebyr kr. 00.500.000,-

Opsjonar:

Inventar, utstyr og leiðningar kr. 03.000.000,-

Prosjektleiing, anslag kr. 02.500.000,-

Tils: kr. 38.000.000,-

Finansiering.

Herøy kommune:

I samband med budsjetthandsaminga så har Herøy kommune avsett 300.000,- til planlegging (K-sak 168/13), og godkjent ei kostnadsramme på 40 mill til bygging inkl. tilskotsdel frå Husbanken (K-sak 166/14).
Dvs. ei kostnadsramme på totalt på 40,3 mill.

Husbanken:

Ifg Husbanken sitt regelverk så kostar ein omsorgsbustad maks kr. 2.972.000,- og dei gjev 45% i tilskot med utbetaling etter prosjektavslutning.

Ein forstår dette slik at dersom prisen pr. eining vert høgare enn dette så vert ikkje tilskotsdelen auka tilsvarande. Skulle prisen pr. eining derimot verte lavare, så vert tilskotset redusert tilsvarande.

I vårt tilfelle der det gjeld bygging av mindre husvære i kombinasjon med ein ikkje tilskotsberettiga base må ein rekne med at tilskotsdelen frå Husbanken vert lavare.

Det synes dessutan som om tidlegare vurdering av tilskotsdelen i kommunen er basert på at ein vil få 45% av heile prosjektkostnaden, og ikkje berre for omsorgsbustaddelen. Også av denne grunn så må det forventast at tilskotsdelen vert mindre enn ein vona i ein tidlegare fase.

Dersom ein som eit anslag legg til grunn ein prosjektkostnad på 38 mill, og ei 80/20% deling mellom omsorgsbustader og base så vil kostnaden på omsorgsbustadane verte 30,4 mill kr og medan basen vil koste 7,6 mill kr. Tilskotsdelen som er på 45% vil då verte på kr. 13,68 mill.

Dersom ein legg til grunn 18 mill i tilskot som ein vona i ein tidlegare fase må det utfrå ovanståande anslag egenandel aukast med 4,32 mill kr (18,0 – 13,68).

Samanstilling:

Utfrå ovanståande oppstilling skulle anslaget verte slik:

Prosjektkostnad	38.000.000
Husbanken, tilskot	13.680.000,-
<u>Egenandel</u>	<u>24.320.000,-</u>

Det er imidlertid grunn til å understreke at dette er anslag som kan bli korrigert opp eller ned i den vidare saksbehandling.

Konklusjon:

Det er på grunnlag av dei innkomne tilboda gjort ein gjennomgang av desse saman med brukarane, og foreslått ei rangering av desse.

I tillegg så er det sett på den økonomiske delen av saka ift. dei anslag som ein har vore gjort i ein tidlegare fase.

Den uavklara delen som gjenstår i denne saka vil vere konsekvensar knytt til slutføring av reguleringsplanen med foreslåtte vedtekter.

Det vil difor vere naturleg at det vert tatt ein kontroll av prosjektfinsieringa og evt. korrigeriing av talgrunnlaget når dette er meir avklara, samt tilsagnet frå Husbanken ligg føre. Dette bør samkøyrast med det øvrige budsjettarbeidet etter ferien.

Ein tenkjer seg då eit opplegg som inneber fylgjande:

1. Sending av forespørsel til Husbanken basert på valgt prosjekt og kostnad.
2. Kontraktforhandlingar med valt tilbydar, herunder foreta oppsplitting av kostnadane for synleggjering av omsorgsbustadelen.
3. Sende søknad om godkjenning/tilskot til Husbanken.
4. Endeleg handsaming av prosjektfinsieringa samt kommunal egenandel.
5. Avklaring av pkt 1 – 4 slik at saka om finansiering primært kan kome opp i fyrste møtet i kommunestyret etter ferien.
6. Det må elles i kontraktforhandlingane takast atterhald om godkjenning av reguleringsplan og finansiering.

Val av tilbod skulle imidlertid kunne gjerast no med dei forbehold som her er omtalt.

Konsekvensar for folkehelse:

Utbygging av nye og tidsmessige bustader samt base for heimetenesta i kommunen skulle gi alle eit betre tilbod enn dei har i dag og vere eit positivt bidrag for folkehelse.

Konsekvensar for beredskap:

Utbygging av eit nybygg etter dagens brannmessige standard samstundes med at ein avviklar bruken av det gamle bygget med mangelfulle konstruksjonar og innstallasjonar skulle betre rammevilkåra i beredskapsarbeidet.

Konsekvensar for drift:

Eigedomsavdelinga vil utarbeide eige notat som belyser driftskonsekvensar som fylgjer av utbyggingsplanane.

Fosnavåg den 15.06.15

Olaus John Kopperstad
Rådmann

Jan Reidar Gjerde
Avd.leiar

Sakshandsamar: Roger Myklebust

EVALUERINGSKJEMA

Kriteria for tildeling av kontrakt (1-10 poeng)	Christie & Opsahl AS		Meisterbygg Møre AS		Nordang AS		M. Kristiseter AS		Prosjektbygg AS		Tømrer Service AS	
45 % Utforming/planløsning	7,50	3,38	7,50	3,38	8,00	3,60	8,00	3,60	9,00	4,05	9,00	4,05
45 % Pris	6,14	2,76	7,67	3,45	8,48	3,81	8,97	4,04	10,00	4,50	9,35	4,21
10 % Byggetid/framdrift	8,63	0,86	9,55	0,96	8,86	0,89	9,80	0,98	10,00	1,00	7,31	0,73
SUM		7,00		7,78		8,30		8,62		9,55		8,99

Rangering:

6


5

4

3

1

2



BIM-verkøy AutoCAD 18 NOR Fillassering: isomwork / BIM-Serie(201501) Herøy omsorgsbustader / SJELDENE_ALT.



Tilskriver:
HERØY KOMMUNE
Rådugsgata 5
6090 Fosnavåg

Tegning
1. Etasje
Omsorgsbustader og base for heimetensta
Eggesbønes 6092 Eggesbønes

Prosjekt
201503
Fase
Totalentreprisekon
kurranse

Dato opprettet
22.05.2015
Sign
NSAMF/SBS

Gri. Bez.
37/426
Kontroll
SBS

Mål:
1:200
Godkjent

Tegningst.
A20-1
Rev. ID

SKYB
STAKT
UR
KORDE GATE 6,
3400 TRONDHEIM
Mott: 924 44 966 / Epost:
prosjekt@skyb-stakt.no
NO 890 513 042 MVA



BTA
658,3 m²

Langsenitt

37/119

BIM-verktøy ArchiCAD 18 NOR Filplassering: \bim\Server\201501 Herøy omsorgsboliger\GJELDENDE_AL12



Tilskshaver:
HERØY KOMMUNE
Rådugsgata 5
6090 Fosnavåg

Tegning
2. Etasje
Omsorgsbustader og base for heimetensta
Eggesbønes 6092 Eggesbønes

Prosjekt:
201503
Fase:
Totalentreprisekon
kurranse

Dato opprettet
22.05.2015
Sjøn
NSAMF/SBS

Grv. Rev.
37/426
Kontroll
SBS

Mål
1:200
Guldgitt

Tegningsnr
A20-2
Rev. ID

NORDRE GATE 8,
NORDBY
TRONDHEIM
Mottol 524 44 966 / Epost:
johanne@nordby.no
NO 880 513 042 BVA



© Alle rettigheter iherav uttrykt for påtegningen. Bui
tegningsnr. 37/426 er en del av tegningen og kan ikke
brukes uten tillatelse.

BTA
326,3 m²

Langsnitt



0 1 2 3 4 5

BIM-verktøy ArchiCAD 18 NOR Filplassering: teamwork /BIM-Server/201501 Herøy omsorgsboliger /GJELDENE_Alt2



Tilakshaver:
HERØY KOMMUNE
Rådugsgata 5
6090 Fosnavåg

Tegning
3. Etasje
Omsorgsbustader og base for heimetensta
Eggesbønes 6092 Eggesbønes

Prosjektnr
201503
Fase
Totalentreprisen
kurranse

Dato opprettet
22.05.2015
Sign
NS/AMF/SBS

Grv/Bnr
37/426
Kontroll
SBS

Mål
1:200
Godkjent


Tegningsnr
A20-3
Rev ID

NORRE GATE 8.
TRONHEIM
Mål: 524 44 966 / Epost:
mailto:info@starktarkitekt.no
Telefon: 980 513 542 MVA



© Alle rettigheter i denne utgaven for prosjekteringen. Bild
og tekst kan ikke kopieres eller gjengis i andre medier
uten tillatelse.





Blm-verktøy ArchCAD 18 NOR Fjellstærning teamwork/IBM-Server/201501 Herøy omsorgsboliger_GJELDENE_A12



Tilskjriver:
HERØY KOMMUNE
Rådugsgata 5
6090 Fosnavåg

Tegning
Fasade Sør og Øst
Omsorgsbustader og base for heimetensta
Eggesbønes 6092 Eggesbønes

Prosjekt nr.
201503
Fase
Totalentreprisekon
kurranse

Dato opprettet
22.05.2015
Sign
NS/AMF/SBS

Grø/Bor
37/426
Kontroll
SBS

Mål
1:200
Godekjent

Tegning nr.
A40-2
Rev ID

Alle målestokker i denne arkitektur er gitt i prosent. For
å finne den faktiske størrelsen må man multiplisere
med 100.

NORDRE GATE 8
TRONDHEIM
Kontakt: 024 44 966 / Epost:
prosjekt@nordregate.no
NO 890 513 042 NVA

**SKYB
STAD
LEKST
UTAS**



BIM-verktøy ArchiCAD 18 NOR - Filplassering: teamwork\BIM-Server\201501 Herøy omsorgsboliger_GJELDENE_Alt2



Tilakshaver:
HERØY KOMMUNE
Rådugata 5
6090 Fosnavåg

Tegning
Fasade Nord og Vest
Omsorgsbustader og base for heimetensta
Eggesbønes 6092 Eggesbønes

Prosjekt nr
201503
Fase
Totalentreprisekon
kurransse

Dato opprettet
22.05.2015
Sign
NS/AMF/SBS

Gnr./Bnr
37/426
Kontroll
SBS


Mål
1:200
Godkjent

Tegningsnr
A40-1
Rev. ID

© Alle rettigheter i denne utgaven er forbeholdt. Det er ikke tillatt å kopiere eller distribuere denne utgaven uten tillatelse fra arkitekten.

NS
NORSK
STAD
ARKT
URAS

NORDE GATE 6
NORDE GATE 6
TRONDHEIM
Mobil: 924 44 966 / E-post:
info@nordregate.no
Nett: 924 44 966
NO 890 513 042 MVA



BIM-verktøy ArchiCAD 18 NOR Filglossing teamwork/BIM-Server/201501 Herøy omsorgsboliger_GJELDENE_ALT2



Tilskashaver:
HERØY KOMMUNE
Rådugata 5
6090 Fosnavåg

Tegning
Perspektiv inngang
Omsorgsbustader og base for heimetensta
Eggesbønes 6092 Eggesbønes

Prosjektnr
201503
Fase
**Totalentreprisekon
kurranse**

Dato opprettet
22.05.2015
Sign
NS/AMF/SBS

Gitt/Bnr
37426
Kontroll
SBS

Mål
**1:375,37,
1:234,50**
Godekjent




Tegningnr/
A20-5
Rev ID



NORDE GATE 8,
NORDE GATE 8
TRONDHEIM
Mønst 924 44 996 / Epost:
info@nordegate8.no
NO 890 513 642 MVA



© Alle rettigheter i denne utgaven forbeholdes. Brev
av utgiveren kan ikke sammenheng av forbeholdt utgiver
anvendes



BIM-verkøy ArchCAD 18 NOR Filplassering: teamwork/8BM-Server/201501 Herøy omsorgsboliger_GJELDENE_ALT2



Tilskshaver:
HERØY KOMMUNE
Rådugata 5
6090 Fosnavåg

Tegning
Perspektiv
Omsorgsbustader og base for heimetensta
Eggesbønes 6092 Eggesbønes

Prosjekt:
201503
Fase
Totalentreprisekon
kurranse

Dato oppsett
22.05.2015
Sign
NS/AMF/SBS

Gitt/Bnr
37426
Kontroll
SBS

Mål
**1:381,38,
1:359,39,
1:401,29,
1:390,20**
Rev ID

Tegningsnr.
A20-4

**NORDRE GATE 8,
NORDRE GATE 9,
TRONDHEIM**
Kontakt: 924 44 966 / E-post:
mailto:info@eggesboenes.no
Nº 890 513 842 MVA



© Alle rettigheter reservede for selskapene. Bilde
er et bilde av et bilde. Bilde er et bilde av et bilde.



BIM-verktøy ArchiCAD 18 NOR Filplassering: teamwork/IBIM-Server/201501 Herøy omsorgsboliger_GJELDENE_A12



Tilskashaver:
HERØY KOMMUNE
Rådugata 5
6090 Fosnavåg

Tegning
1 Terrasse
Omsorgsbustader og base for heimetensta
Eggesbønes 6092 Eggesbønes

Prosjekt nr:
201503
Fase:
Totalentreprisetkon
kurranse

Dato opprettet
22.05.2015
Sign
NS/ANF/SBS

Gr./Bnr.
37/426
Kontroll
SBS


Mål
1:193,94
Godkjent

Tegningsnr
A20-8
Rev ID

Prosjekt
VORDE GATE 8,
NORDHEIM
TRONDHEIM
Kontakt: 924 44 966 / Epost:
prosjekt@stevenskyttad.no
NO 890 53 042 KVA



© Alle rettigheter i denne utgaven er forbeholdt. Det er ikke tillatt å kopiere eller offentliggjøre innholdet i denne utgaven.



BIM-verktøy ArchiCAD 18 NOR Filglassering: Isarwerk/IBM-Server/201501 Herøy omsorgsboliger_GJELDENE_Alt2



Tilakshever:
HERØY KOMMUNE
Rådugata 5
6090 Fosnavåg

Tegning
terrasse høgt standpunkt
Omsorgsbustader og base for heimetesta
Eggesbønes 6092 Eggesbønes

Prosjekt
201503
Fase
Totalentreprisekon
kurranse

Dato opprettet
22.05.2015
Sign
NS/AMF/SBS

Grnr./Bnr.
37/426
Kontroll
SBS


Mål
1:193.94
Godkjent

Tegningsnr.
A20-7
Rev ID


© Alle rettigheter forbeholdt. Offisielle byggeskisser. Byg
av byggeskisser i samsvar med teknisk informasjon på byggeskisser.no

NOODGE GATE 8
3. etasje 7011
TRONCHHEIM
Mobil: 924 44 966 / E-post:
info@noodge.no
NO 890 513 042 MVA


**STAD
STARK
STARK**









Sør
1 : 200



Øst
1 : 200



Nord
1 : 200



Vest
1 : 200




Ennecke

Totalentreprenør: M.Kristiseter AS		Arkitekt: ARC-ESS AS	Herøy kommune OMSORGSBUSTADER OG BASE FOR HEIMETENESTA	Målestokk A3: 1:500		
				Tegningsnr.: A10-1	Målestokk A1: 1:250	Dato: 09.06.15
				Situasjonsplan		




Fasade Syd

Eks bygg





Fasade Nord




Fasade Vest

Totalentreprenør: M.Kristiseter AS	Arkitekt: ARC-ESS AS	Herøy kommune OMSORGSBUSTADER OG BASE FOR HEIMETENESTA	Målestokk A3: 1:200		
			Tegningsnr.: A40-1	Målestokk A1: 1:100	Dato: 21.05.15
			Fasader		







Rev	Revipenning	Dato
1	arkitektur & design as gamleveggen 23, 6065 Vlateinvik Mob 91531717 - georgbuccini.no	

Sjukeheim


Forslag

Etasje 2 (A3H)

Dato	Tegnet	Rev	Kontroll
08.09.2015	Rev		
MA	Kommune	Grunn	Rev
1	200		

Sak nr	Tegn nr	Rev
0001	A_02	

Q:\Prosjekter\bygg\database\PROSJEKTForslag\120119\Onsdagshus
HersyBucciniSjukeheim - konsept 3-PB.rvt




Rev	Revisjonstekst	Dato
	arkitektur & design as gamleveggen 23, 6065 Ulsteinvik Mob 91531717 - georgbucci.no	

Sjukeheim

Forslag


Situasjonsplan (A3H)

Dato:	27.04.15	Tegnet:	AL	Kontroll:	GG
Mål:	1:500	Kommune:		Grunnlag:	
Skal nr:		Tegn nr:		Rev:	
0001	A_00				




1 Fasade sør

1 : 200



2 Fasade nord

1 : 200




3 Fasade vest

1 : 200




4 Fasade øst


1 : 200




5 Snitt A-A

1 : 200










$\bigcirc$ $N/S=0$

Kunde	349 Henry emongobelo					
Plan 1.0to	Abrechnung	Datum	Umsatz	Storno	Sales	
	1 : 100	07/07/15	Trennung			
	Menge	SR	Waren			
	349	CANCELLED				
	349/A105	Yes				




REV.	DATE	REVISION	SIGN.

MESTERHUS
Kunde

UTTASJAVNER	Tømter Prosjekt AS
PROSJEKT LÅST:	
Gjeldning:	
KOMMUNALE:	Herøy
	 TØMTER PROSJEKT AS Røysbakken 5 6100 Volda

TEGN. RINGBOLD	TEL. LOKASANT:	MÅLT: 1 : 100
PROSJEKT: Plan 1, etc		
349 Herøy omsorgsbolig		
ARBEIDSTETT:	DATO:	PROSJEKT NR:
H/H/J/R	16.04.15	349
	TEGN.: J/R	TEGN. NR: 349/A102



REV.	DATE	REVISION	SIGN.

WESTERHUS
Kunde

TRANSMITTER: Tønter Prosjekt AS
BRUGSPÅS: Røysbakken 5
KOMMANE: Herøy

TEKN. INNHOLD: Plan 1. etg
PROSJEKT: 349 Herøy omsorgsbolig
ARCHITECT: HH/HJR
DATE: 16.04.15
TEKN. JR
PROSJEKT NR: 349
TEKN. NR: 349/A104

MAK: 1 : 100




REV.	DATE	REVISION	12/21	SKN

WESTERHUS
Kunde

TEI/ANSP: Tønter Prosjekt AS
BRUGP: AS
Grunn: Røybakken 5
KOMMUNE: Herøy

TEI/ANSP: Plan 1, etg
PROSJEKT: 349 Herøy omsorgsbolig
MALE: 1:100

PROSJEKT: HH/JR
DATE: 16.04.15
TEI/ANSP: JR
PROSJEKT NR: 349
TEI/ANSP: 349/A103



REV.	DATE	REVISION	SIGN.



Kunde

TL/TAKSMAVER Tømter Prospekt AS	BYGGEPÅSSE G. ABT. INC.	 TOMMERENHUS AS Røysbakken 5 6100 Volda
KOMMANE: Herøy		

TEKN. INNHOLD: Perspektiv	TL/TAKSMAVER: PROSJEKT NR. 349	MÅL: 1 : 1
PROSJEKT: 349 Herøy omsorgsbolig	DATO: 16.04.15	TEKN.: JR
ARKITEKT: HH/JR	PROSJEKT NR.: 349	TEKN. NR.: 349/A108




REV.	DATO.	REVISJON	SIKK.

MESTERHUS

Kunde

TEKSTRAVER: Tømtet Prosjekt AS	 TØMTET PROSJEKT AS Røysbakken 5 6100 Volda
BROGGERASS:	
Grunnlagt:	
KOMMUNE: Herøy	

TEKSTRAVER: Perpekktiv	TEKSTRAVER: 1 : 1
PROSJEKT: 349 Herøy omsorgsbolig	PROSJEKT NR: 349
ARBEIDER: HH/JR	TEKSTRAVER: 349/A109
DATO: 16.04.15	TEKSTRAVER: JR





REV	DATO	REVISJON	SIGN



Kunde

TEK. INNHOLD:	Tilraskninger: Tørrer Prosjekt AS
BROGEPÅS:	
GARBJ:	
KOMMANE:	Herøy
 TØRRERENTEN AS Røysbakken 5 6100 Volda	

TEK. INNHOLD:	Persektiv	TEK. INNHOLD:	MAK:
PROSJEKT:	349 Herøy omsorgsbolig	TEK. INNHOLD:	1 : 1
ARBEID:	HH/JR	TEK. INNHOLD:	JR
DATO:	16.04.15	TEK. INNHOLD:	349
TEK. INNHOLD:	349	TEK. INNHOLD:	349/A110




Kunde	
MESTERHUS	
TOMMERSEVISE AS	
Kunde	
T. INGENIØR Tømmer Prospekt AS	
PROJEKT	
Gulv	
Kontaktperson	
Herøy	
T. INGENIØR Tømmer Prospekt AS	
PROJEKT	
Fasade	
349 Herøy omsorgsbolig	
Arkitekt	
HH/JR	
Dato	
18.04.15	
Tegn	
JR	
Prosjekt nr	
349	
Tegning	
349/A101	



1:500

21.04.2015



Tilrækkingsnummer / kunde	21.04.15
Byggesaksnummer / sign.	21.04.15
Byggesaksnummer / sign.	21.04.15
Type teikning	Målestokk
Situasjons plan	1: 500
Tilrækkingsnummer / kunde	TOMRER SERVICE AS

Karttoppbyggingar som vert kravd ved omstilling av eigedomar, skal tingast skriftleg hjå kommunen. Ellers er ikkje kommunen ansvarleg. Situasjonskart som skal nyttast i søknader SKAL ha påleikna rutenett og vere i målestokk 1:1000 eller 1:500.

Referatsaker

Referatsaker



Grunneigar, naboar, offentleg
uttaleinstansar, lag og
organisasjonar

Saksnr
2015/56

Arkiv
L12

Dykkar ref

Avd /sakshandsamar
UTV / AZT

Dato
22.04.2015

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELSE- OG OMSORGSSENTEROMRÅDET PÅ EGGESBØNES - OFFENTLEG ETTERSYN

Formannskapet vedtok i møte 21.04.2015, F-sak 73/15, at forslag til privat detaljreguleringsplan for helse- og omsorgssenterområdet på Eggesbønes skal sendast på høyring og leggst ut til offentlig ettersyn i 6 veker.

Målet med planarbeidet er å fastsetje arealbruken for vidare utvikling av viktige funksjonar som nye omsorgsbustader med heildøgns omsorgsfunksjon og base for heimetenesta i området ved Herøy omsorgssenter – blå avdeling på Eggesbønes. Planforslaget legg rammer for oppføring av nye bygningar inntil 3 etasjer, der desse skal plasserast innanfor området merka med O1 på plankartet.

Planforslaget medfører ei endring av gjeldande reguleringsplan av kommunens eigedom og deler av tilstøytande eigedomar. Planarbeidet vil soleis medføre ei omregulering av internt veg- og parkeringssystem som vist i gjeldande reguleringsplan for å oppnå meir framtidsretta og funksjonelle løysingar. Vidare vil planforslaget medføre ei endring i utnyttingsgrad og bygningstype frå småhusbebyggelse til blokkbebyggelse for bustadrekka mot Eggesbøvegen

Forslag til reguleringsplan blir fremja som ein offentlig detaljreguleringsplan etter plan- og bygningslova §§ 12-3 og, og består av plankart, føresegner og planomtale med vedlegg.

Grunneigarar, naboar, offentlege myndigheiter og lag og organisasjonar blir varsla i eige skriv.

Plandokumenta er tilgjengelege elektronisk på www.heroy.kommune.no
Dokumenta er også tilgjengeleg i papirformat. Du finn desse i Servicetorget 1.etg på Herøy rådhus i Fosnavåg.

Dei som har innspel til planforslaget, vert bede om å sende desse skriftleg til:

Herøy kommune v/ Utviklingsavdelinga
Postboks 274

6099 Fosnavåg

Innspel kan også sendast elektronisk til e-post:
postmottak@heroy.kommune.no

Alle innspel må vere merka med **"Detaljregulering helse og omsorgssenterområdet "**.

Frist for å kome med innspel til planarbeidet blir sett til: **20.06.2015.**

Innspela som blir motteke innan fristen vert vurdert i samband med politisk sluttbehandling av plan.

Eventuelle spørsmål kan rettast til:

Aleksander Zahl Tarberg (Planleggar)

Tlf: 700 81 368

E-post: aleksander.zahl.tarberg@heroy.kommune.no

Med helsing

Jarl Martin Møller
Avdelingsleiar

Aleksander Zahl Tarberg
Sakshandsamar