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Kritiske punkt
Gjølelva: 6 stk
Orgylelva: 15 stk 
Heltneelva: 5 stk
Plastring/andre tiltak
Kanal 1000m
Kostnadsestimert til 30 mill, søkt NVE om 24 mill
Avslag 

/ 2-3 stk
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Der ligg inne 28mill i økonomiplan for 2018 og 2019
Vi trur at kostnad med alle tiltak vert nærare 50 mill
Ca 15-20 mill kan vi søkje 80% stønad frå NVE
(ca. 19 mill x 0,8 (80%) vert ca. 15 mill)
Vi sender ny søknad  i juni 2018
Der er løyvd 14 mill i 2018

Kva gjer vi?
Ingenting, og ta støyten når flaumen kjem?
Gjennomfører tiltaka for eiga rekning?
Vi er klare til å lage gjennomføringsplan og eventuelt finansiering 
til politisk behandling i mars/april 2018
Prosjektering og anbodsdokument er nesten klare, men vi treng ei 
tilbakemelding/beslutning på kva veg vi skal ta.
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Alternativer:
Lyse ut alle tiltak som NVE ikkje gir stønad til i eit prosjekt, fullfinansiert over 
2 år i gjeldande økonomiplan. Det er alle vegkryssingar/kulverter .

Lyse ut Heltneelva og gjennomføre innanfor løyvd ramme i 2018

Lyse ut Gjølelva i 2019 etter løyvd ramme i 2019 budsjettet

Lyse ut Orgylelva og kanal når vi evt har fått innvilga stønad frå NVE

Gjennomfører stønadsberettiga tiltak i 2019 uansett svar frå NVE (Ny 
finansiering i økonomiplan på ca 20mill)

Venter med alt?
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Prosjektering og tiltak:
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GK 1
• Innløp: ø900 korrugert stål
• Underkapasitet
• Nødvendig rørstørrelse:
­ 1 stk. ø2000 - ø2200
­ 2 stk. ø1500 - ø1700

• Kombineres med massefangstdam 
oppstrøms innløp og heving av 
veibane



14.02.2018 Volda kommune 18



14.02.2018 Volda kommune 19



14.02.2018 Volda kommune 20



14.02.2018 Volda kommune 21



14.02.2018 Volda kommune 22



14.02.2018 Volda kommune 23



multiconsult.no

24

GK 5
• Innløp: BxH= 1,48 m x 1,19 m
• Utløp: BxH= 1,20 m x 1,24 m
• Underkapasitet
• Nødvendig rørstørrelse
­ 1 stk. ø2000 - ø2200
­ 2 stk. ø1500 - ø1700

• Flomverk mellom utløp GK4 og 
innløp



GT 1• Innløp: BxH= 2,55m x 1,33 
m

• Utløp: BxH= 2,14 m x 1,20 m
• Kapasitet OK
• Bekkeåpning
• Flomverk nedstrøms utløp
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5. Multiconsults forslag til tiltak
Orgylelva – overføring til Heltneelva

• Kombinert inntak- og massefangstdam rett 
oppstrøms eks. dam

• Kombinert fast overløp til Orgyleelva og 
inntak til kanal mot Heltneelva 

• Overføre opptil ca. 3,5 m3/s fra Orgylelva til 
Heltnelva

• Overføre felt på 0,12 km2 fra Raudemyra 
langs kanal

• Dimensjoner kanal (indikerende):
­ Bunnbredde 1,5 m
­ Dybde 1,3 m
­ Sidehelning 1:1,5
­ Toppbredde 5,5 m
­ Betong vs. naturstein
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NVE Aktsomheitskart for snøskred
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HK 3 – betongbro /kulturminne

• Innløp: BxH= 1,65 m x 0,83 m
• Underkapasitet før tilføring av vann
• Forslag til tiltak:
­ Kanal oppstrøms og forbi mølle
­ Kanal kombineres med 

massefangstdam
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