
 

 

 HORNINDAL  KOMMUNE VOLDA KOMMUNE

 

 
MØTEINNKALLING 

 
Utvalg: Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar 
Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus 
Dato: 09.03.2017 
Tid: 13:00 

 
Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla 
inn. Jf. § 8, 3. ledd i forvaltningslova.  
 
Vi ber om at forfall vert meldt til dei respektive servicekontora i Hornindal og Volda. 
 
Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Dei får særskilt melding når dei 
skal møte. 
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HORNINDAL KOMMUNE VOLDA KOMMUNE 

 
 
 

 
SAKSDOKUMENT 

 
 
Sakshandsamar:   Asbjørn Moltudal Arkivsak nr.:   2017/364 
 

 Arkivkode:   033 
 
 Utvalsaksnr Utval Møtedato 
7/17 Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar 09.03.2017 
 
 
PROSJEKTPLAN NY KOMMUNE VOLDA-HORNINDAL  
 
 
Administrasjonen si tilråding: 
 
"Førebels fellesnemnd" sluttar seg til framlegget til prosjektplan slik det går fram av 
saksutgreiinga og vedlegga til denne saka.  
 
Planen vert å revidere/fylle ut i takt med at samanslåingsprosjektet skrid fram. 
 
 
 
 
 
 
Vedleggsliste: 

1. Framlegg til prosjektplan  "Prosjektet - Volda - Hornindal - vi bygg ein ny kommune" 
2. Førebels Milepælsplan 

 
Samandrag av saka: 
Rådmennene er bedt om å lage sak om prosjektplan for fellesnemnda. Det er naturleg planen 
vert kontinuerleg revidert når den ordinære fellesnemnda formelt er sett etter inndelingslova, 
gjeremåla mot endeleg samanslåing vert tydlegare og prosjektet skrid fram.  
 
Saksopplysningar/fakta: 
Når prosjektet om samanslåing av Volda og Hornindal kommune no på alvor vert sett i verk,   
vil det vere naturleg å starte med eit framlegg til prosjektplan. 
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På mange måtar er prosjektet om kommunesamanslåing nybrottsarbeid som dei færraste av oss 
tidlegare har vore med på, og det vil heilt sikkert i løpet av prosessen dukke opp 
problemstillingar som vi i dag ikkje ser. Vi har difor funne det formålstenleg å starte utforminga 
med prosjektplanen som eit "levande dokument" slik den ligg føre som vedlegg til denne 
saksutgreiinga og med nokre førebels "tomme pkt.".  
 
Prosjektplanen bør utviklast vidare og utfyllast i takt med at prosjektet skrid fram og nye 
problemstillingar dukkar opp og på sine vis må avklarast. 
 
Som det går fram innleiingsvis i Prosjektplanen er dokumentet tenkt å vere eit samla 
styringsdokument for samanslåinga og det skal ligge til grunn for aktivitetane frå starten av til 
gjennomføringa er fullført 01.01.2020. 
 
Ei overordna problemstilling på dette tidspunktet er at "Den Førbelse Fellesnemnda" ikkje har 
dei formelle fullmaktene, som den vil få som endeleg Fellesnemnd oppnemnd med heimel i 
Inndelingslova. Ein har likevel sett det slik at prosjektplanen som vert lagt fram for "Førebels 
fellesnemnd" er  førebudd med mandat og formalitetar som endeleg skal godkjennast i samband 
med oppnemning av ordinær fellesnemnd. 
 
Når det gjeld føremål, mål og grunnlag for samanslåinga er det teke direkte ut av 
Intensjonsavtalen og kommunestyrevedtaka i Volda og Hornindal frå juni 2016. 
 
I pkt. 2.4 er det sagt noko om fullmaktene/oppgåvene til Fellesnemnda, forholdet til dagens 
kommunestyre, partssamansett utval, delegering, saksførebuing og funksjonsperiode. 
 
I pkt. 3.1-3.3 Prosjektorganisasjon har ein bygt på vedtaka i "Førebels fellesnemnd" sak 8/16 frå 
møtet 08.12.2016 og 3/17 frå møtet 11.01.2017. Med bakgrunn i dei vedtaka har 
prosjektleiar/styringsgruppa formulert delegering frå Fellesnemnda til Leiaren i fellesnemnda, 
partssamansett utval  og prosjektleiar. Det er også i pkt. 3.3. formulert kva oppgåver som bør 
ligge til prosjektleiing og administrativ styringsgruppe. Dette punktet må også formaliserast med 
endeleg Fellesnemnd. 
 
Når vi kjem til pkt. 3.4 Aktivitetar tenker ein seg å bygge dei inn i prosjektplanen etterkvart som 
dei vert avdekka. M.a vert det til møtet i dag lagt fram eigne saker om politisk organisering og 
heraldikk/namn. Likeeins vil det til neste møtet i "Førebels fellesnemnd" bli lagt fram sak om  
"Plan for ekstern kulturbygging" og resultatet av desse handsamingane vil bli tekne inn i planen. 
 
Når ein kjem til pkt. 3.4.2 Administrativ har vi no starta eit kartleggingarbeid (fase I) som skal 
vare fram til 01.06.2017. Oppdraget i fase 1 går fram av prosjektplanen. På same vis vil 
styringsgruppa innarbeide mandat og oppdrag for Prioritering og planlegging (fase II) og 
etterkvart for Gjennomføring (fase III) 
 
Milepælsplan 
Førebels legg ein ved ein "grov tidslinje/framdriftsplan" ut frå dei viktigaste milepålane i 2017. 
Denne vert utvikla vidare i takt med framdrift. 
Styringsgruppa tenker seg at ein saman med ny kommunikasjonsrådgjevar vil utvikle tidslinja 
digitalt for å få den meir brukarvenleg/illustrativ og legge ut på nettet. 
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Utskrift av endeleg vedtak: 
Førebels fellesnemnd 
Kommunestyra 
Administrasjonen i begge kommunane 
Hovudtillitsvalte i begge kommunane 
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Prosjektbeskriving - Volda - Hornindal "Vi bygg ein ny kommune".  Side 1

 

PROSJEKTET - VOLDA - HORNINDAL  
VI BYGG EIN NY KOMMUNE 
Prosjektbeskrivinga er eit samla styringsdokument for gjennomføring av samanslåing av Hornindal og 
Volda kommunar. Den ligg til grunn for alle aktivitetane frå starten av prosjektet  til gjennomføringa er 
fullført 01.01.2020. 

1 Føremål 
Føremålet med reforma er gode og likeverdige tenester til innbyggarane, ei heilskapleg og samordna 
samfunnsutvikling, kommunar som er bærekraftige og økonomisk robuste og eit styrka lokaldemokrati. 

Arbeidet med ein ny felles kommune skal vere prega av openheit, tillit, rausheit og likeverd. Ein vil tenkje 
felles muligheiter, kva vi kan bli betre på, korleis skape vekst og velstand, basert på ein framtidsvisjon om 
levande bygder og eit sterkt felles regionsenter.  

Volda og Hornindal kommunar er ulike, men likevel likeverdige. Den nye kommunen skal etablerast, 
driftast og vidareutviklast med utgangspunkt i kvar av dei gamle kommunane sine tradisjonar og 
identitetar, fortrinn og ufordringar. Struktur, organisasjonskultur og system skal vektleggjast, og utvikling 
av nærdemokrati skal gjevast høg prioritet.  

(Dette punktet må utdjupast av kommunestyra som oppdragsgjevarar) 

2 Mål, grunnlag og mandat 

2.1 Mål for samanslåinga 
Måla er fastsett i intensjonsplanen som vart vedteken av kommunestyra i Hornindal og Volda i juni 2016: 

Hovudmål: 
 Saman med nabokommunar ta ein posisjon for vekstkraft og utvikling i ein større region 
 Sikre gode tenester med høg kvalitet for innbyggjarane 
 Attraktiv lokaliseringsstad for næringsverksemd og sentrale tenester. 
 Sterkare gjennomslagskraft utad 
 Folkehelse skal ha eit overordna og førande fokus og kommunen vil støtte opp under dei 

fritidsaktivitetane og anlegga som ligg i kommunane i dag. 
 Vere ein utviklingsaktør 

Delmål: 
 Skipe ein vekstkraftig og attraktiv ny kommune 
 Legge til rette for samfunnsutvikling og skape attraktive bu-, arbeids- og fritidsområde i alle deler 

av kommunen. 
 Styrke folkevald styring, brei deltaking og involvering 
 Byggje ein kompetent, effektiv og attraktiv kommuneorganisasjon med gode fagmiljø 
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 Byggje på dagens kommunar sine identitetar og styrkar innan reiseliv, anna næringsverksemd, 
utdanning, helse, språk og kulturarv, for å gje dette større kraft i regional samanheng 

 Løyse strategiske oppgåver og prøve ut nye modellar for tenesteyting og samfunnsutvikling i 
partnarskap med t.d. sjukehus, vidaregåande skular, Høgskulen i Volda, NAV-direktoratet, 
frivilligsentralen,  frivillige organisasjonar og næringslivet.  

2.2 Grunnlaget for samanslåinga 
Kommunestyrevedtak i Volda 28.06.2016 PS. sak 91/16 

Kommunestyrevedtak i Hornindal 30.06.2016 K. sak 48/16 

 

Intensjonsavtalen inneheld målsetjingane som er nemnt i pkt 2.1. 

Intensjonsavtale Hornindal og Volda kommunar.pdf 

2.3 Prosjektmandat 
Vedtak om mandat til Fellesnemnda er gjort i kommunestyret i Hornindal, ............2017 og kommunestyret i 

Volda,........-2017. 

2.4 Fellesnemnda 

1. Fellesnemnda sine fullmakter 
Fellesnemnda skal i opne møter planlegge og førebu samanslåing fram til konstituering av nytt 

kommunestyre i den nye kommunen. Det ligg ikkje til fellesnemnda å ha styring av den daglige drifta i dei 

to kommunane fram til tidspunktet for samanslåing. 

Etter at Stortinget våren 2017 har vedteke samanslåing av Hornindal og Volda kommunar vert "førebels 

fellesnemnd" omgjort og oppretta som Fellesnemnd  i medhald av Inndelingslova §26. 

Fellesnemnda skal ha som oppgåve å: 

a) Inngå avtalar på vegne av den nye kommunen. 

b) Kome med framlegg om namn på den nye kommunen  

c) Gjere vedtak om kommunevåpen for den nye kommunen. 

d) Gjere vedtak om val av hovudmodell for den politiske organiseringa av den nye kommunen. I det 

ligg det også reglement for dei nye politiske organa og reglement for arbeidsvilkåra for 

politikarane i kommunen. 

e) Kome med uttale/innspel om val av hovudmodell for administrativ organisering av den nye 

kommunen. 

f) Godkjenne framdriftsplan i samanslåingsprosessen. 

g) Vedta budsjett for samanslåingsprosessen.. 

h) Har ansvaret for det førebuande arbeidet med budsjettet for første driftsår etter at samanslåinga 

er sett i verk (2020). 

i) Gje fråsegn til Fylkesmannen i dei to fylka om budsjett og økonomi- og handlingsplan for dei to 

kommunane. 
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j) Gjere vedtak om spørsmål som gjeld lokalisering av dei ulike administrative og 

tenesteproduserande einingar i den nye kommunen.  

k) Tilsette rådmann og revisor i den nye kommunen. 

l) Har fullmakt til å overføre personell til den nye kommunen. 

m) Kan vedta mindre justeringar i organiseringa og beskrivinga av prosjektet. 

n) Gjere vedtak om andre spørsmål som er knytt til samanslåingsprosessen og tilhøve som gjeld ny 

kommune. 

o) Ta ansvar for informasjonsarbeid og involvering av innbyggjarane for det som gjeld bygging av 

den nye kommunen. 

2. Innstillingsrett til kommunestyra 
Dersom det kjem opp saker  som vedkjem samanslåingsprosessen, og som  er av ein slik art at dei må 

handsamast i eit eller begge kommunestyra, må Fellesnemnda be rådmennene om å leggje fram dei 

aktuelle sakene for dei to kommunestyra. 

3. Partssamansett utval 
Det skal opprettast eit  partssamansett utval under Fellesnemnda. Utvalet skal samansetjast av 4 

politikarar inkludert leiar og nestleiar i Fellesnemnda  og 2 tillitsvalde frå kvar kommune. 

4. Delegering 
Fellesnemnda kan gje leiar i Fellesnemnda og/eller prosjektleiar fullmakt til å gjere vedtak i enkeltsaker 

eller i saker som ikkje er av prinsipiell karakter. 

5. Saksførebuing 
a) Administrativ styringsgruppe førebur saker som prosjektleiar legg fram for Fellesnemnda med 

tilråding. 

c) Rådmennene har møte- og talerett i Fellesnemnda. 

6. Funksjonsperiode 
Fellesnemnda konstituerer seg sjølv og vel leiar og nestleiar. 

a) Fellesnemnda si funksjonsperiode gjeld fram til konstituering av kommunestyret i den nye kommunen. 

b) Leiar i Fellesnemnda kallar saman det nyvalde kommunestyret til konstituerande møte innan utgangen 

av oktober månad i 2019. 

c) Leiar av Fellesnemnda leier møtet fram til ny ordførar er vald. 
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3 Prosjektorganisasjon 

3.1 Organisasjonskart 

 
 3.2 Delegering frå Fellesnemnda 

A. Delegering til Leiaren i Fellesnemnda 

A1. Leiaren av Fellesnemnda er rettsleg representant for den nye kommunen og signerer på vegne av 

kommunen i alle høve der myndet ikkje er tildelt andre. 

A2. Leiaren av Fellesnemnda kan gje andre mynde til å delta og representere den nye kommunen.  

A3. Leiaren av Fellesnemnda kan innvilge offentlige gåver og merksemd knytt til den nye kommunen for 

inntil kr 1.000 i kvart høve. 

B. Delegering til partssamansett utval 

B1. Det partssamansette utvalet er Fellesnemnda sitt utval for handsaming av prinsipielle saker som gjeld 

tilhøve mellom den nye kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette. Døme på dette er omstillingsavtale. 

B2. Det partssamansette utvalet gjev fråsegn i saker som omhandlar overordna personalpolitiske 

spørsmål, retningsliner og planar i samband med kommunesamanslåinga. 

C. Delegering til prosjektleiar 

C1. Prosjektleiar skal gje tilråding i alle saker til Fellesnemnda. Prosjektleiar har ansvar for at saker som 

vert lagt fram, er forsvarleg utgreidde, og har ansvar for at vedtak vert sett i verk. 

C2. Prosjektleiar har ansvaret for koordinering av politiske og administrative prosessar og syter for at det 

vert gjort vedtak som sikrar naudsynt framdrift for etablering av den nye kommunen.  

C3. Prosjektleiar for kommunesamanslåinga vert gitt mynde til å gjere vedtak/ta avgjerd i saker som ikkje 

er av prinsipiell karakter og der slikt mynde ikkje er gjeve til andre. 

C4. Prosjektleiar har mynde til innkjøp- og tilvising innanfor Fellesnemnda sitt budsjett i samsvar med 

vedtekne prioriteringar. Vidare har han/ho mynde til å godkjenne tilbod/anbod dersom ikkje myndet er 

lagt til andre nemnder eller organ. Likeeins har han/ho mynde til å inngå kontraktar for arbeid og 

leveransar.  
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C5. Prosjektleiar har mynde til å overføre personell til den nye kommunen. Overføringane skal 

gjennomførast i samarbeid med tillitsvalde og i samsvar med gjeldande lov og regelverk for 

verksemdsoverdraging. 

C6. Prosjektleiar har tilsettingsmynde til nye stillingar i den nye kommunen. Unntaket frå dette er 

tilsetting av rådmann og revisor. 

C7. Prosjektleiar kan delegere eige mynde vidare internt. 

D. Retningslinjer for bruk av delegert mynde 

All mynde som er delegert skal utøvast i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og retningslinjer som er 

gitt av overordna organ, og i samsvar med dei sakshandsamingsreglane som følgjer av lover, forskrifter og 

god forvaltningsskikk. Delegert mynde skal elles utøvast innanfor dei plan- og budsjettrammene som er 

vedtekne av Fellesnemnda. 

E. Iverksetjing og gyldigheit 

Dette reglementet er vedteke av Fellesnemnda og trer i kraft frå det tidspunktet reglementet er godkjent i 

begge kommunestyra. 

Endringar av reglementet kan berre gjerast og vedtakast av Fellesnemnda der det ikkje går fram av 

reglementet at andre kan delegere myndet vidare. 

3.3 Prosjektleiing og administrativ styringsgruppe 
"Fellesnemnda  tilsette"  i møte 10. januar 2017 rådmannen i Volda kommune, Rune Sjurgard, som 

prosjektleiar for kommunesamanslåinga frå vedtak om samanslåing er gjort og fram til ny kommune er 

etablert. 

I same møtet gjorde "Fellesnemnda" vedtak om at prosjektleiar vert rådmann i den nye kommunen og 

rådmannen i Hornindal kommune går inn i funksjonen som assisterande rådmann i den nye kommunen. 

Prosjektleiar skal ha det administrative ansvaret for gjennomføringa av prosjektet. 

Administrativ styringsgruppe er øvste administrative organ og har slik samansetning og mandat: 

Samansetjing 
Prosjektleiar/rådmann Rune Sjurgard, leiar 

Rådmann Ann Kristin Langeland, nestleiar 

Ass. rådmann  i Volda, Asbjørn Moltudal 

Hovedtillitsvald Hornindal, Norunn Helene Holmøy-Wang 

Hovedtillitsvald Volda Oddbjørg Yksnøy Ragnsæter 

Prosjektkoordinator/kommunikasjonsrådgjevar er sekretær 
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Møter 
Administrativ styringsgruppe skal ha møter etter fastsett møteplan. 

Oppgåver 
 I Forprosjektfasen (Fram til endeleg vedtak frå Stortinget og oppretting av Fellesnemnd etter § 26 

i Inndelingslova) skal det gjennomførast eit kartleggingsarbeid, som tek for seg område for 
område og finne ut korleis ulike tenester og arbeidsoperasjonar er organisert, IKT-
programvare/infrastruktur, ressursinnsats og standard på tenester, behov for endringar, 
eigarskapsinteresser, inngåtte avtalar, interkommunale samarbeid, personalpolitiske 
retningsliner m.v.  

 Det vert sett ned arbeidsgrupper ut frå ulike tema og problemstillingar. Desse vert samansett av 
tilsette frå begge kommunane. Styringsgruppa set ned slike grupper etter behov og prioriterar 
kva tema som det hastar å kome i gang med.  
 

Etter endeleg vedtak frå Stortinget og oppretting av Fellesnemnd etter § 26 i Inndelingslova) skal 
styringsgruppa; 

 Utarbeide bemanningsplan for den nye kommunen 

 Utarbeide framlegg til lokalisering av funksjonar/stillingar med utgangspunkt i den vedtekne 

intensjonsavtalen mellom dei to kommunane. 

 Administrativt hovudansvar for arbeidet med omstilling og samanslåing av Volda og Hornindal. 

 Hovudansvar for utforming av prosjektplan, utarbeiding av tidsplan for arbeidet og syte for at 

prosjektet med samanslåing blir gjennomført. 

 Utarbeide prosjektbudsjett og søkje eksterne midlar til samanslåingsprosjektet. 

 Førebu møter og utgreie saker til Fellesnemnda og partssamansett utval. 

 Syte for at aktuelle tema blir utgreidde og "fasa" inn i prosjektet. 

 Opprette arbeidsgrupper / ad-hoc utval etter behov innanfor sektorar/einingar/teneste der dette 

er ynskjeleg. Det skal være medlemer frå begge kommunane i kvar gruppe. 

 Overføre personale til den nye kommunen. Overføringane skal gjennomførast i samarbeid med 

tillitsvalde og i samsvar med gjeldande lov og regelverk for verksemdsoverdraging. 

Vedtak og referat 
Vedtak som er gjort av prosjektleiar/rådmann i ny kommune skal saksførebuast og arkiverast som 

administrative vedtak. Dei skal leggjast fram for politisk organ i første møtet som referat-

/orienteringssak. 

Det skal førast referat frå møta i administrativ styringsgruppe. 

3.4 Aktivitetar 

3.4.1 Politisk  
"Fellesnemnda" set ned følgjande  

Politiske nemnder (jfr, vedtak 11.01.2017): 
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1. Heraldikk/namn  
Tema komité på 5 personar, 2 frå kvar kommune. Kommunestyra kjem med framlegg til kandidatar.  
Ordførarane får fullmakt til å kome med framlegg på leiar av komiteen. Dette skal vere ein «nøytral» 
fagperson.  
 
2. Organisasjonsutval  
Kommunestyra vert bedne om å kome med framlegg på 3 kandidatar frå kvar av kommunane.  
 
(Eiga sak om mandat og framdriftsplan i Fellesnemnda: Vert innarbeidd i beskrivinga etter at vedtak i 
Fellesnemnda er gjort) 
 

3. Plan for ekstern kulturbygging 
(Eiga sak om mandat og framdriftsplan i Fellesnemnda: Vert innarbeidd i beskrivinga etter at vedtak i 
Fellesnemnda er gjort) 
 
4. Andre aktuelle tema for politisk aktivitet 
 

 Vidaregåande skular 
 Samferdsel/kollektivtransport. 
 ?? 

 
3.4.2. Administrativ 
 
Status – utfordringar – mulegheiter (fase I) (Kartleggingsarbeid) 
 
Administrative arbeidsgrupper (jfr. oppstartsmøte 12. januar 2017): 
 
1. IKT  
2. Plan og utvikling  
3. Teknisk og drift  
4. Sak/arkiv  
5. Personal  
6. Brann  
7. Interkommunale samarbeid/avtaler med private/tilskot  
8. Helse og Omsorg  
9. Landbruk  
10. Næringsgruppe  
11. Eigedom  
12. Sosiale aktiviteter/kulturbygging  
13. Opplæring og oppvekst  
14. Økonomi/Skatt  
15. Kultur/Kino/Bibliotek 
16. NAV 
 
I tillegg må ein avklare tilhøvet til; 

 Kyrkjene 
 Museum 
 Renovasjon 
 ?? 

Gruppene konstituerar og organiserar seg sjølve, oppnemner evt. undergrupper eller tek med dei frå 
organisasjonen dei meiner bør vere med i gruppa. 

Det skal innan 01.06.17 leverast skriftleg rapport til prosjektleiar på kartlegginga frå dei administrative 
arbeidsgruppene. 
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Prosjektleiar skal med jamne mellomrom ha møter med dei tillitsvalde. 
 

Oppdraget i fase I: 

1. Bli kjende med kvarandre! 

2. Skaffe oversikt over; 
1. Status 

Organisering /tenester/fagområde,Oversikt over deltaking i samarbeid, Personalressursar 
Plansituasjon, It-system, lokale forskrifter, lokale særavtalar og interne reglement 
 

2. Avtalar 
Avtalar som skal reviderast før 2020,Gjeldande avtalar som skal reviderast etter 2020 
(statlige etater, fylkeskommune, kommuner, IKS, KF, regionråd, vertskommunar)  
Avtalar med eksterne leverandørar av varer og tjenester 
 

3. Betalingsregulativ 
Oversikt betalingsregulativ 
 

4. Innspel på spørsmål som må avklarast i omstillingsprosessen  
Avklare kritiske område i gjennomføringsfasen 

3.4.3 Prioritering og planlegging (fase II) 
(Her skal det gjevast nye mandat) 

3.4.4 Gjennomføring (fase III) 
(Her skal det gjevast nye mandat) 

3.4.5 Informasjon og kommunikasjon i prosessen 
Fellesnemnda skal gjere vedtak om kommunikasjonsplan for samanslåingsprosessen. Heimesidene og 

bruk av sosiale media skal utviklast og informasjons- og kommunikasjonskanalar skal prioriterast i 

prosessen. Dette vil være viktige informasjons-, medverknads- og kommunikasjonskanalar  gjennom 

prosessen. 

4 Tidsline/Framdriftsplan 
Sjå eige vedlegg  

5 Budsjett for prosjektet  
Budsjett for prosjektet skal utarbeidast og vedtakast av  Endeleg Fellesnemnd (jfr.Inndelingslova §26) . 

Det skal søkjast om eksterne midlar så snart som råd.
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HORNINDAL KOMMUNE VOLDA KOMMUNE 

 
 
 

 
SAKSDOKUMENT 

 
 
Sakshandsamar:   Rune Sjurgard Arkivsak nr.:   2017/362 
 

 Arkivkode:   033 
 
 Utvalsaksnr Utval Møtedato 
8/17 Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar 09.03.2017 
 
 
MØTEPLAN  
 
 
Administrasjonen si tilråding: 
 
Førebels fellesnemnd sluttar seg til framlegget til møteplan slik det går fram av 
saksutgreiinga.  
 
 
 
 
 
 
Samandrag av saka: 
Rådmennene er bedt om å lage sak om møteplan for fellesnemnda. Det er naturleg at det vert 
laga ny møteplan for hausten når den ordinære fellesnemnda formelt er sett etter inndelingslova.  
 
 
 
Vedlegg: 
Ekspedisjon frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal av 01.03.17 
(oversendingsbrev/informasjonsskriv nr 1/2017 og forslag til milepelsplan)  
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Saksopplysningar/fakta: 
 
Det er tenleg å ha ein fast møteplan fram til Stortinget har gjort vedtak og formell fellesnemnd 
vert oppnemnt og kan tiltre.  
 
Utval Dato Kl  Stad Kommentarar/aktuelle saker 
Førebels fellesnemnd 20.04 1300 Grodås  
Førebels fellesnemnd 11.05 1300 Volda Innspel frå namnekomiteen/drøfte namn 

Førebu felles kommunestyremøte 
Felles k-styremøte 01.06 1400 Grodås Jfr inndelingslova § 26 - drøfting av: 

a) 
forslag til namn på den nye kommunen  
eller det nye fylket 

b) talet på medlemmer i det nye kommunestyret eller fylkestinget 

c) 
kriterium for samansetjing av og funksjonar  
til fellesnemnd etter § 26 i denne lova 

d) val av revisor for verksemda i fellesnemnda 

e) 
oppretting av eventuelle andre fellesorgan  
for å sikre gjennomføringa av samanslåinga. 

 
Førebels fellesnemnd 

 
08.06 

 
1400 

 
Volda 

 

Hornindal k-styre 15.06   Vedtak om å oversending til 
departementet (via fylkesmann) for 
godkjenning i kgl resolusjon, jfr 
inndelingslova § 26 (forslag til namn 
mv) 
Vedtak om fellesnemnd 
(oppnemning/samansetjing og fullmakt) 

Volda k-styre 22.06   Vedtak om å oversending til 
departementet (via fylkesmann) for 
godkjenning i kgl resolusjon, jfr 
inndelingslova § 26 (forslag til namn 
mv) 
Vedtak om fellesnemnd 
(oppnemning/samansetjing og fullmakt) 

 
Fellesnemnd 

 
17.08 

   
Første møte i ordinær fellesnemnd 

 
Det vert synt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal sitt informasjonsskriv nr 1/2017. 
Stortinget handsamar proposisjonen for ny kommunestruktur i første del av juni. Det vert fatta 
kongeleg resolusjon fortløpande når vedtaka kjem inn frå kommunestyra. Dess før ein får sendt 
inn vedtaka, dess tidlegare er ein i posisjon for kgl resolusjon. Ved kgl resolusjon får den nye 
kommunen namn, kommunenummer og organisasjonsnummer. Departementet høyrer 
Språkrådet i samband med namnegodkjenninga. 
 
Rådmennene rår til at Hornindal og Volda legg opp til felles kommunestyremøte 1. juni, der ein 
gjer nødvendige førebuingar med sikte på vedtak for oversending for kgl resolusjon før ferien. 
Dette inneber at namneprosessen bør starte opp omgåande for å kunne ha framlegg frå komiteen 
i midten av mai. Det er i framdriftsplanen lagt opp til at namnekomiteen drøftar namn med 
førebels fellesnemnd 11. mai. Dette kan vere krevjande, og det føreset ein intens prosess med 
god informasjon og ev høyringar i forkant.  
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Prosjektplanen som vert lagt fram for førebels fellesnemnd i møte 9. mars er det førebudd 
mandat og formalitetar som endeleg skal godkjennast i samband med oppnemning av ordinær 
fellesnemnd. Rådmennene rår til at kommunestyra i siste møte før ferien også stadfestar den 
ordinære fellesnemnda, godkjenner mandat og gjer ev andre nødvendige vedtak for å sikre 
framdrift i prosessen.  Dette kan ein kome attende til når alle forhold er nærare avklart.  
 
Det er no avklart at kommunestyret kan gjere vedtak om den førebelse fellesnemnda kan få 
status som ordinær fellesnemnd og få nødvendige fullmakter når Stortinget har handsama 
proposisjonen for ny kommunestruktur. Fellesnemnda kan får det tidspunktet binde den nye 
kommunen juridisk. Vedtak i kgl resolusjon vil skje etter Stortingsvedtaket og omhandlar namn, 
kommunenummer og organisasjonsnummer. Det er ein fordel om den nye kommunen kan få 
namn så tidleg som råd av omsyn til etablering av nettportal, profilering mv.   
 
 
 
 
Utskrift av endeleg vedtak: 
Førebels fellesnemnd 
Kommunestyra 
Administrasjonen i begge kommunane 
Hovudtillitsvalte i begge kommunane 
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 Fylkesmannen i Møre og Romsdal – Postboks 2520, 6404 MOLDE - 71 25 84 00 - fmmrpos ak@fylkesmannen.no – Organisasjonsnr: 974 764 067 

 

 

Vår dato Vår ref. 
01.03.2017 2017/1518/FMMRVIVE/310 

Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. 

prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad, 71 25 84 47 «REFDATO» «REF» 
   

 
 

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 

 
 

 
 
 
 

 

Nye kommunar i Møre og Romsdal - INFOskriv nr.1/2017/nye 
kommunar/FMMR 
 
Fylkesmannen sender med dette ut informasjon og planar om arbeidet som ventar nye 
kommunar. I dette INFOskrivet er det spesielt fokus på inndelingslova og planar framover. 
 
Innhaldet i INFOskrivet seier difor litt om status i fylket og nettverksarbeid framover. Vidare 
blir det informert om inndelingslova i høve til fellesnemnd, felles kommunestyremøte, 
fullmakt til å gjere unntak frå kravet til felles kommunestyremøte og kommunenamn. Det 
blir også gitt informasjon om arbeidet med kommunevåpen til nye kommunar. 
 
INFOskrivet er meint som ein «vegvisar» for arbeidet med ny kommune frå no og frametter 
til vedtak om ny kommune i kongeleg resolusjon hausten 2017.  
 
Kontaktperson: prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad, mobil 99 15 85 49, e-post 
fmmrvive@fylkesmannen.no 
 

 
Med helsing 
 
 
Rigmor Brøste Vigdis Rotlid Vestad 
ass. fylkesmann 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 

 
Vedlegg: 

1 Rundskriv nr.1/2017/nye kommunar/FMMR 
2 Milepælsplan 
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Nye kommunar i Møre og Romsdal 
 
 

 
 

INFOskriv nr. 1/2017/nye kommunar/FMMR  
 

Innhald 
1. Nye kommunar i Møre og Romsdal 

2. Inndelingslova 

3. Felles kommunestyremøte 

4. Fellesnemnd 

5. Fullmakt til å gjere unntak frå kravet til felles 
kommunestyremøte 

6. Kommunenamn  

7. Kommunevåpen 

8. Vidare plan og tiltak for dei nye kommunane 

 

Vedlegg 
Milepælsplan 
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1. Nye kommunar i Møre og Romsdal 

I Møre og Romsdal er det no 6 nye kommuneeiningar som involverer heile 16 kommunar med 

positive gjensidige vedtak om samanslåing. Fylkesmannen merkar seg at det er stor aktivitet, positivt 

engasjement og tru på dei nye kommunane som skal byggast. I samband med 

kommunesamanslåingar er Fylkesmannen gitt mynde til å rettleie og gi informasjon til kommunane, 

og i enkelte saker(eks. grensejusteringar) følger også sakshandsaming. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet har i dette høvet gitt Fylkesmannen i Møre og Romsdal ansvar for den 

fylkesovergripande samanslåinga mellom kommunane Volda og Hornindal. Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag har fått ansvaret for samanslåinga mellom kommunane Halsa, Hemne og 1/3 av Snillfjord 

kommune.   

I løpet av første del av juni månad vil Stortinget gjere vedtak både om kommunesamanslåingar og 

regioninndelingar. Det er vist til at samanslåingane skal vere frivillig, med unntak av om det er 

enkeltkommunar som ligg i vegen for samfunnsutvikling i den nye kommunen. Stortingsfleirtalet har 

lagt til grunn at frivilligheitsprinsippet derfor skal gjelde, men at det likevel vil kunne være "[…] 

aktuelt i helt spesielle situasjoner der enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er 

hensiktsmessige ut fra regionale hensyn.", jf. Innst. 300 S (2013-2014). Stortingsfleirtalet (Høgre, 

Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg folkeparti) blei 21. feb. einige om at for 13 kommunar på 

landsbasis skulle ikkje frivilligheitsprinsippet gjelde ut i frå ei heilskapleg vurdering av regionen dei 

høyrer til. I Møre og Romsdal gjeld dette for Haram kommune. 

Siste status i Møre og Romsdal ser difor slik ut: (oppdatert status på våre heimesider) 

 Kommunar med positive gjensidige vedtak (13 kommunar i Møre og Romsdal - samt 3 

kommunar i våre nabofylke som til saman utgjer 6 nye kommunar): 

 Volda og (Hornindal i Sogn og Fjordane) (namn ikkje bestemt)   

 Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog (Nye Ålesund kommune) 

 Molde, Nesset og Midsund (Nye Molde kommune) 

 Fræna og Eide (namn ikkje bestemt) 

 Halsa og (Hemne og 1/3 av Snillfjord i Sør-Trøndelag) (namn ikkje  bestemt) 

 Norddal og Stordal (namn ikkje bestemt) 

 Kommunar som er ufrivillig åleine etter vedtak (4 kommunar): 

 Kristiansund, Vanylven, Surnadal og Sande ( – men Sande er i prosess) 

 

 Kommune som Stortinget vil vedta å slå saman med tvang: (1 kommune) 

 Haram kommune saman med Nye Ålesund kommune (stipla line på kartet) 
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 Kommunar som fortsatt er i prosess (2 kommunar): 

 Herøy og Sande (endelege vedtak mars 2017) (stipla line på kartet) 

 

Kommunekartet slik det kan bli 1. jan. 2020 - pr. 1. mars 2017 

 

 

2. Inndelingslova 

Kommunesamanslåingar involverer fleire lover, men inndelingslova er heilt klart veldig sentral. 

Inndelingslova gjeld for alle typar inndelingssaker som samanslåing, deling, grensejustering og 

grensefastsetjing. 
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Stortinget vedtok 13. juni 2016 forslag til endringar i inndelingslova og kommunelova. Vedtaket 

bygger på forslaget i Prop. 76 L (2015–2016) til endringar i inndelingsloven og kommuneloven 

(behandling av kommunesamanslåingar mv.) som blei fremma av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet(KMD) 18. mars 2016. Vedtaket til lovendringar blei sanksjonert av 

Kongen i statsråd 17. juni 2016, og det blei samtidig vedteke at endringane skulle tre i kraft frå 1. juli 

2016. 

3. Felles kommunestyremøte 

Når det er gjort nasjonalt vedtak om samanslåing skal Fylkesmannen snarast mogleg kalle saman til 

eit felles møte med dei aktuelle kommunestyra jf. § 25 i Inndelingslova. 

På slike felles kommunestyremøte skal følgjande saker drøftast: 

 forslag til namn på den nye kommunen 
 

 talet på medlemmer i det nye kommunestyret 
 

 kriterium for samansetjing av og funksjonar til fellesnemnd etter § 26 i inndelingslova 
 

 val av revisor for verksemda i fellesnemnda 
 

 oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringa av samanslåinga 
 

Drøftinga i eit slikt felles kommunestyremøte må føljast opp med vedtak i dei einskilde 
kommunestyra. I tillegg til sakene som er nemnd i § 25 i inndelingslova bør kommunane i eit slikt 
felles møte drøfte og bli einige om saker som det er nødvendig å gjere unntak frå i lovverket for å 
gjennomføre samanslåing, jf. § 17 i inndelingslova. 
 

4. Fellesnemnd 
 
Fellesnemnda skal opprettast for å samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga, jf. § 26 i 
inndelingslova. Etter nasjonalt vedtak i juni 2017 om samanslåing må fullmakter/reglement for 
fellesnemnda vedtakast i kvar einskild kommune. Etter dette kan fellesnemnda starte sitt arbeid.   
 
Dei fleste nye kommunane i fylket har allereie valt ei «interimfellesnemnd». Denne nemnda kan 
utføre oppgåver for den nye kommunen på vegne av kommunestyra sine, men vedtak må fattast i dei 
einskilde kommunestyra. 
 
KMD varslar at dei vil redigere rettleiar: Formelle rammer i bygging av nye kommuner; kap. 4,  
2. avsnitt, siste setning: «Fellesnemnda kan imidlertid ikke gjøre vedtak som binder den nye 
kommunen før sammenslåingen er vedtatt ved kongelilg resolusjon». 
 
Ved samanslåing av fylka i Sør- og Nord-Trøndelag vart praksis at fellesnemnda kunne gjere vedtak 
på vegne av dei to fylka-  etter Stortingsvedtaket om samanslåing - og før kongeleg resolusjon.  
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I informasjon frå KMD til fylkesmannen blir det opplyst at slik praksis også vil gjelde for 
kommunesamanslåingar etter det nasjonale Stortingsvedtaket. Det vil seie at fellesnemnda kan 
gjere vedtak på vegne av kommunane som inngår i samanslåinga etter Stortingsvedtaket i juni. 
Den nye kommunen får ikkje namn og kommunenummer før det er gjort vedtak i kongeleg resolusjon. 
 
Fylkesmannen vil kome med nytt INFOskriv når vi har fått nærare informasjon frå KMD om 
endringa i rettleiaren. 

5. Fullmakt til å gjere unntak frå kravet til felles kommunestyremøte 

Departementet kan gi unntak frå kravet om felles kommunestyremøte når det er gjort vedtak om 
samanslåing. Dette gjeld tilfelle der kommunestyra allereie har gjort alle nødvendige vedtak , jf. § 25 i 
inndelingslova.  
 
Fylkesmannen har saman med dei aktuelle partane allereie gjennomført markering av dei nye 
kommunane. I tillegg har det vore tett kontakt mellom Fylkesmannen og dei nye kommunane 
gjennom heile prosessen, der Fylkesmannen blir godt informert. 
 
Fylkesmannen vil få delegert kompetanse frå KMD til å vurdere om det er nødvendig å kalle inn til 
felles kommunestyremøte. Fylkesmannen vil framover ha dialog med dei einskilde 
kommunesamanslutningane for å vurdere om innkalling til felles kommunestyremøte blir 
nødvendig. Slik Fylkesmannen ser prosessane i dei nye kommunane pr. dags dato vil det truleg bli 
semje med kommunane om ikkje å gjennomføre eit slikt møte.  
 

6. Kommunenamn  

I rundskriv til lov av 15. juni 2001 nr. 70 står det i kap. 5.2 , særleg om kommunenamn nest siste 
avsnitt: «Departementet legg til grunn at ved framtidige kommunesamanslåingar skal nye 
kommunenamn være unike. Det vil seie at namnet ikkje må være nytta av ein annan kommune eller 
eit fylke. Dersom til dømes ein eller fleire kommunar som blir slått saman, har eit namn som blir nytta 
av ein annan kommune eller eit fylke, kan den samanslåtte kommunen ikkje nytte dette namnet».  

I felles drøftingar og/eller felles kommunestyremøte er det naturleg å drøfte namneforslag til den 
nye kommunen. Forslag til namneval blir vedteke i dei einskilde kommunestyra i samband med at det 
blir gjeve mynde og fullmakter til fellesnemnda. Kommunane kan be Språkrådet om råd og rettleiing i 
namneprosessen. 

KMD sender forslaget til namn på den nye kommunen til Språkrådet som kjem med ein uttale før 
namnet blir fastsett i kongelig resolusjon hausten 2017. Viser til rettleiar; Formelle rammer i bygging 
av nye kommunar kap. 3. 

 

7. Kommunevåpen og kommuneflagg 

Kommunevåpen og kommuneflagg treng ikkje vere ferdig utarbeidd til vedtak om ny kommune i 
kongeleg resolusjon skal gjerast. 

KMD sende ut eit høyringsbrev datert 14. des. 2016 med svarfrist 15. mars 2017 om å forenkle  
regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg. 
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I høyringsnotatet foreslår KMD at kompetansen til å fastsette kommunevåpen og kommuneflagg blir 
lagt til det enkelte kommunestyret. KMD foreslår at reglar om fastsetting av kommunevåpen skal 
inngå i kommunelova. Det er også forslag om å oppheve lov om å flagge på kommunen sine 
offentlege bygningar. Dette inneber at det ikkje lenger vil være noko krav om godkjenning av Kongen 
for å kunne nytte kommunevåpenet i eit kommuneflagg. 

 

8. Vidare plan og tiltak for dei nye kommunane  

Milepælsplan 
Det ligg vedlagt forslag til ei milepælsplan der ulike tema og fristar er lagt inn – og som Fylkesmannen 
er delaktig i på ulike vis. Milepælsplanen er eit forsøk på å sette i system hovudlinene for prosessar 
og fristar- som deretter kan leggast inn i kommunane sine eigne planar.   
 
Milepælsplanen blir redigert etter kvart som nye hendingar og datoar blir bestemt nasjonalt eller 
lokalt. 
 
Kommunane står framfor følgande viktige oppgåver: 
 

 Dersom det blir gjort unntak frå felles kommunestyremøte, jf. ovanfor – er det nødvendig for 
kommunane å ha felles drøftingar etter § 25 i inndelingslova - som førebuing til 
kommunestyrevedtak 
 

 Alle kommunane som er del i ei samanslåing skal fatte vedtak i kommunestyra sine etter 
Stortingsvedtaket- der det blir fatta vedtak ut i frå punkta som blei drøfta i felles 
kommunestyremøte eller frå felles drøftingar, jf. ovanfor. 

 
 Kommunestyrevedtaka skal sendast til Fylkesmannen. Fylkesmannen vil snarast sende 

vedtaka vidare til KMD. Ut i frå den informasjonen KMD får gjennom kommunestyrevedtaka 
vil dei førebu sak til vedtak i kongelig resolusjon. Kommunen får etter kongeleg resolusjon sitt 
offisielle namn og kommunenummer. 

 
 Dersom Fylkesmannen skal kalle inn til felles kommunestyremøte, må dato for eit slikt møte 

fastsetjast helst før dato for dei siste kommunestyremøta før ferien.  
 

 Fylkesmannen og kommunane har dialog om korleis kommunane ønsker å løyse oppgåvene 
framover. 

 
Nettverk 
KS og Fylkesmannen har inngått eit samarbeid med å samordne tilboda sine til dei nye kommunane i 
fylket, inklusiv Hornindal kommune i Sogn og Fjordane. Første nettverkssamling for fellesnemndene 
og for prosjektleiarane blir gjennomført no i mars. Tilboda blir tilpassa etter kva slags behov 
kommunane har framover for kompetanseheving og erfaringsoverføring. 
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Forslag til milepælsplan for nye kommunar 
År Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. 

 
 
 
 
2017 

RST – 
100 mill 

  Innstilling 
Stortinget 

 Nasjonalt 
vedtak 

ferie 

 
Kongelig  
resolusjon 

Stortingsval Stats-
budsjettet 

  

IFF  IFF  IFF  IFF  IFF  Felles KSM 
drøfting 

FF FF FF FF FF 

IST- 
100 mill 
 

 Nettverk og 
prosjektleiar-
samling 

 Kommune 
proposisjon 

KS-vedtak – 
fullmakter  F 
Sendes FM  

Utbetaling 
Eingongs- 
støtte 

 Nettverks-
samling 

 KF 
avslutta-
økonomi 

 
 
 
2018 

RST – 
200 mill 
 

 Nettverks-
samling 
 

     Nettverks-
samling 
 

  

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

 
 
 
2019 

 
 
 

 Nettverks-
samling 
 

    Kommuneval 
Fylkestingsval 

   

FF FF FF FF FF FF FF FF KS 
konstituer
er seg 

  

 
2020 

Ny 
kommune 

          

Utbetaling 
reformstøtte 

          

2021 Nye AA-
retningsliner 

          

IFF: Interimfellesnemnd i funksjon – FF: Fellesnemnd i funksjon – KS: kommunestyre – KSM: kommunestyremøte – KF: kommunereforma – 

RST: regionsentertilskot – FM: Fylkesmannen i Møre og Romsdal – AA: arbeidsgivaravgift – IST: Tiltak for infrastruktur 
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Forklaring til milepælsplan 
 

2017 Nettverkssamling 14. og 15. mars – samling i Ålesund  

Prosjektleiarsamling 28. og 29. mars – samling i Molde  

Kommuneproposisjon 18. mai – samling i Molde 

Nettverkssamling   2. og 3. oktober   

Regionsentertilskot 100 mill  2017 

Tilskot til infrastrukturtiltak - utlysing Dato ikkje bestemt for utlysing 

Innstilling til Stortinget om ny kommune- og regioninndeling 7. april 

Vedtak om ny fylkesmannsstruktur 7. april 

Nasjonalt vedtak om kommune- og regioninndeling Juni 

Felles kommunestyremøte – drøfting fullmakter til fellesnemnd Juni  

Kommunestyrevedtak – fullmakter til fellesnemnd Juni  

Utbetaling eingongsstøtte Tidleg haust 

Vedtak om nye kommunar i Kongeleg resolusjon Haust  

Stortingsval 11. sept.  

Statsbudsjettet 12. okt. (foreløpig dato) 

Økonomiske verkemedel i kommunereforma avsluttast 31. des.  

2018 Regionsentertilskot 200 mill  2018 

Grenseendringar – fylke/region og kommunegrenser Dato ikkje bestemt for utlysing 

2019 Kommunestyre- og fylkestingsval Sept.  
Kommunestyret i den nye kommunen konstituerer seg  innan utgangen av oktober  

2020 Nye kommunar 1. jan. 2020 

Utbetaling reformstøtte Jan. 
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  HORNINDAL KOMMUNE VOLDA KOMMUNE

 
 
 

 
SAKSDOKUMENT 

 
 
Sakshandsamar:   Ann Kristin Langeland Arkivsak nr.:   2016/1981 
 

 Arkivkode:   000, &20 
 
 Utvalsaksnr Utval Møtedato 
9/17 Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar 09.03.2017 
 
 
OPPNEMNING AV ORGANISASJONSUTVAL  
 
Administrasjonen si tilråding: 

1. Førebels fellesnemnd oppnemner følgjande medlemmar i organisasjonsutval for den nye 
kommunen:  

2. Utvalet skal gå gjennom: 
a. Politisk organisering 
b. Reglement for kommunestyret, formannskap, og andre politiske utval/råd  
c. Delegeringsreglement 

3. Framlegg til ny politisk organisering skal leggast fram for fellesnemnda innan 1. juni 
2018.  

4. Førebels fellesnemnd legg til grunn at komiteen sikrar brei involvering frå dei respektive 
kommunane i arbeidet.  

5. Rådmennene peikar ut sekretariat for komiteen.  

 
 
 
Saksopplysningar 
I prosessen med å bygge ny Volda/Hornindal kommune har ein starta arbeidet med prosjektplan, 
milepelsplan og med dei administrative kartleggingane av status innanfor dei ulike fagområda i 
dei to kommunane.  
 
I samband med dette er det behov for å starte arbeidet med den politiske organiseringa som skal 
vere gjeldande frå 2020. 
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Fellesnemnda er samde om at ein skal setje ned eit organisasjonsutval med 6 medlemmar, 3 frå 
kvar kommune. Utvalet konstituerar seg sjølve.  Det er fellesnemnda som skal oppnemne utvalet 
etter framlegg frå dei respektive kommunestyra.   
 
Kommunestyra sine framlegg til kandidatar vert vedteke 1. mars i Hornindal og 2. mars i Volda.  
 
Vurdering 
Det er naturleg at det vert sett ned ei gruppe som ser på dagens politiske organisering i Volda og 
Hornindal kommune. Gruppa skal utarbeide framlegg til ny politisk organisering frå 01.01.20.  
Vidare må ein ha ein gjennomgang av dei ulike reglementa som ligg til grunn for dagens 
organisering, samt kome med utkast til nye reglement i tråd med framlegg til endra politisk 
organisering. Herunder må ein gjennomføre ein revisjon av delegeringsreglementa, og kome 
med framlegg til endringar som følgje av endra struktur. Dette er eit omfattande arbeid, som vil 
krevje brei involvering og såleis vere tidkrevjande. Utvalet set sjølv opp framdriftsplan for 
arbeidet, men skal rapporterer til fellesnemnda undervegs i arbeidet.  
 
Arbeidet bør vere sluttført innan 01. juni  2018. Komiteen skal kome med framlegg til modell 
for politisk hovudstruktur, samt eventuelle modellar for å vitalisere politikken og ivareta 
demokratisk deltaking innanfor ulike grupper eller geografiske område. Når det gjeld modellen 
for hovudstruktur er det tenleg om denne kan avklarast relativt tidleg, og at komiteen drøftar 
dette med prosjektleiaren som parallelt vil arbeide med modell for administrativ hovudstruktur.  
 
Rådmennene peikar ut sekretariat for komiteen. 
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  HORNINDAL KOMMUNE VOLDA KOMMUNE

 
 
 

 
SAKSDOKUMENT 

 
 
Sakshandsamar:   Ann Kristin Langeland Arkivsak nr.:   2016/1981 
 

 Arkivkode:   000, &20 
 
 Utvalsaksnr Utval Møtedato 
10/17 Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar 09.03.2017 
 
 
OPPNEMNING AV TEMAKOMITE FOR NYTT KOMMUNENAMN OG HERALDIKK  
 
Administrasjonen si tilråding: 
 

1. Førebels fellesnemnd oppnemner følgjande medlemmar i temakomite for nytt 
kommunenamn og heraldisk profil:  

Leiar:  
Medlemmar:  

2. Komiteen skal legge fram framlegg til nytt kommunenamn for den førebelse 
fellesnemnda innan 1. juni 2017.  

3. Komiteen skal legge fram framlegg til ny heraldisk profil for fellesnemnda innan 15.  
oktober 2017.  

4. Førebels fellesnemnd legg til grunn at komiteen sikrar brei innvolvering frå dei 
respektive kommunane i arbeidet.  

5. Rådmennene peikar ut sekretariat for komiteen.  

 
 
 
Sakstilfang 
Lov om stadnamn (stedsnavnloven) 
Forskrift om skrivemåten av stadnamn  
Rettleiing til forskrift om skrivemåten av stadnamn 
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Saksopplysningar 
I prosessen med å bygge ny Volda/Hornindal kommune har ein starta arbeidet med prosjektplan, 
milepelsplan og med dei administrative kartleggingane av status innanfor dei ulike fagområda i 
dei to kommunane.  
 
I samband med dette er det behov for å etablere ein temakomite som skal arbeide med heraldikk 
og namn på den nye kommunen.  
 
Det er fellesnemnda som skal oppnemne dei ulike komiteane etter framlegg frå dei respektive 
kommunestyra.  
  
Kommunestyra sine framlegg til kandidatar vert vedteke 1. mars i Hornindal og 2. mars i Volda.  
 
Vurdering 
Fellesnemnda er samde om at det skal vere same komiteen som arbeider med både heraldikk og 
namnespørsmålet.  
 
Komiteen skal såleis fremje framlegg om heraldisk profil og kommunenamn for den 
midlertidige fellesnemnda som så sender sakene over til dei respektive kommunestyra for vidare 
handsaming. Komiteen skal ha 5 medlemmar, to frå kvar av kommunane, samt ein leiar som 
ordførarane peikar ut.  
 
Rådmennene peikar ut sekretariat for komiteen. 
 
Kommunenamn:  
Det er ikkje teke stilling til kva namn den nye kommunen skal ha. Ein ser at det er viktig å få 
dette på plass så snart som mogleg. Dette handlar om felles identitetsbygging fram mot 
samanslåinga i 2020. I kommunelova § 3. 3 vert det slått fast at endring i kommunenamn skal 
avgjerast av Kongen. Før slik avgjerd vert teken, skal det ligge føre uttale frå dei involverte 
kommunane.  
 
Det er frå styringsgruppa si side eit ynskje om at følgjande framdriftsplan vert lagt til grunn for 
arbeidet:  
 
Komiteen skal levere si tilråding til den førebelse fellesnemnda før 20. mai 2017, slik at den kan 
sende saka vidare til handsaming i eit felles kommunestyremøte for Volda og Hornindal 
(planlagt til 1. juni 2017). Saka vert drøfta i felles kommunestyremøte før saka går vidare med 
tilråding til dei respektive kommunestyra si handsaming medio juni. Saka går vidare frå 
kommunestyra til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som så sender saka vidare til avgjerd i 
Kongeleg resolusjon hausten 2017.  
 
Komiteen må ta stilling til korleis dei vil legge opp arbeidet som skal føre fram til ein søknad 
om endra/nytt kommunenamn. Det er viktig at komiteen legg opp til brei involvering i begge 
kommunane, og at ein syter for engasjement kring saka. 
 
Heraldikk: 
Kva gjeld heraldisk profil, så bør komiteen ta fatt i dette arbeidet parallelt med arbeidet med 
kommunenamn. Komiteen må hente inn vegleiing frå Riksarkivet, og ta stilling til korleis ein 
skal arbeide med saka. Riksarkivet er rådgjevande instans både for kommunane og for 
departementet i slike saker. Etter at kommunen har kome fram til motiv, har fått utarbeida 
originalteikningar  av våpenet og dette har blitt handsama i kommunestyra, vert det sendt søknad 
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om godkjenning av kommunevåpen og flagg til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
via fylkesmannen. 
 
Kommunevåpen bør vere eit tydeleg og samlande  symbol for kommunen. Ordførarkjede bør 
utformast med utgangspunkt i kommunevåpenet. Dette bør vere klart  innan samanslåinga er eit 
faktum.   
 
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høyring eit framlegg til forenklingar 
i regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg.  
I høyringsnotatet foreslår departementet at kompetansen til å fastsette kommunevåpen og 
kommuneflagg vert lagt til det enkelte kommunestyret. Departementet føreslår at reglar om 
fastsetting av kommunevåpen skal inngå i kommunelova.  Det er vidare framlegg om å oppheve 
lov om flagging på kommunen sine offentlege bygningar. Dette inneber at det ikkje lenger vil 
vere noko krav om godkjenning av Kongen for å kunne nytte kommunevåpenet i eit 
kommuneflagg. Frist for innspel til høyringa er sett til 15. mars 2017).  
 
Komiteen bør vere ferdig med arbeidet knytt til heraldisk profil innan 15. oktober 2017.  
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PS 11/17 Orienteringssaker

Orienteringssaker

OS 3/17 Demokratiprosjektet - referat frå møte i Styringsgruppa 27.02.17



Postadresse: Postboks 1521, 6025 Ålesund, Besøksadresse: Ålesund kunnskapspark, Larsgårdsvegen 2, 6009 Ålesund 
Telefon: 70 16 20 00, E-post: post@sunnmoreregionrad.no, Nettadresse: www.sunnmoreregionrad.no 

 
 
 
 
MØTEREFERAT 
 

 

Tema: Møte i styringsgruppa i Demokratiprosjektet 
Dato/Sted 27. februar 2017, Ulstein rådhus, kl 13:00 
  
Møteleder: Erlend Krumsvik 
Referent: Erlend Krumsvik 
Oppmøte: Eva Hove, ordførar i Stordal kommune 

Knut Erik Engh, ordførar i Ulstein kommune 
Bente G. Vikhagen, rådmann i Skodje kommune 
Rune Sjurgard, rådmann i Volda kommune 
Erlend Krumsvik, Sunnmøre regionråd IKS 

Forfall:  
Vedlegg: Demokratiprosjektet_presentasjon 

Invitasjon til å delta i prosjektet Fornyelse og utvikling 
 
1.       Orientering om prosjektet v/Erlend Krumsvik 
- Erlend Krumsvik gjekk gjennom presentasjonen som har blitt nytta til å orientere om prosjektet. 
Presentasjonen er vedlagt møtereferatet. 
 
2.       Konstituering av gruppa/valg av leiar 
- Erlend Krumsvik skal koordinere arbeidet vidare.  
 
3.       Vegen vidare 
a.       Fokus på forankring av arbeidet 
b.       Etablere nettverk av lokalpolitikarar 
- Erlend Krumsvik tek opp prosjektet på fyrstkomande representantskapsmøte, og ber om å kome på 
besøk til alle kommunestyre på Sunnmøre for å presentere prosjektet. Det skal utarbeidast eit forslag 
til saksdokument som kommunane kan nytte til å velge ut representantar til «Politikarnettverket». 
Det er også ein intensjon om å få til fyrste samling i «Politikarnettverket» før sommarferien. 
 
4. Bruk av sosiale media i prosjektarbeidet 
- Erlend Krumsvik opprettar ei facebookgruppe for arbeidet med Demokratiprosjektet. Her skal ein 
publisere aktuelt stoff, samt teste ut ulike digitale tjenester. Det vart kort samtale om handtering av 
mulige nettroll.  
 
5.      Eventuelt 
- Rune Sjurgard hadde meldt inn på førehand prosjektet til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet – «Invitasjon til å delta i prosjektet Fornyelse og utvikling». 
- Erlend Krumsvik skal ta kontakt med prosjektleiar å spørre om det er mulig for 
kommunereformprosjekta å levere inn ein søknad der ein deltar på vegne av Sunnmøre regionråd. 
Formålet er å delta på ein slik møte at prosjektet kan hauste erfaringar frå nasjonale føringar, og at 
relevante deltakarar frå kommunane på Sunnmøre kan møte.  
 
 
Møtet slutt kl 15:00
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Demokratiprosjektet

Sykkylven kommunestyre
 06.02.2017

Erlend Krumsvik
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Overordna problemstilling
• Den demografiske utviklinga i samfunnet framskriver ei 

eldrebølge og forventa nedgang i andel yrkesaktive.
• Dobling av antal eldre, tredobling av eldre over 80 år, halvering av 

arbeidsstokken.

• Samfunnskonsekvensen begynner i 2025, full effekt i 2060

• Det er forventa nedgang i offentlege ressursar, grunna nedgang i 
verdiskaping og tilgang på arbeidskraft. 

• Samfunnets adapsjon og bruk av teknologi ligg i forkant av 
den tjenestelevering som blir nytta i kommunene i dag.
• Er det riktig å nytte høgt utdanna personale til å gjere enkle manuelle 

oppgåver?
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Vidareføring av kommunereforma
• Kommunereforma er ein av dei statlege strategiane for å 

møte framtidig utvikling i samfunnets demografiske 
samansetning (robustheit i forhold til eldebølga)

• Folkehelsearbeidet er ein annan strategi (utsette behov for 
kommunal hjelp). 

• Demokratiprosjektet i regi av Sunnmøre regionråd ønsker å 
løfte alle kommuner på Sunnmøre i eit felles løft. 
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Prosjektets overordna mål

Tilføre kommunene kompetanse for 
å auke samfunnets velferdsnivå 

gjennom eldrebølga?
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Mulige scenarier for kommunal sektor 
gjennom eldrebølga

1. Redusere kostnadsnivået
– Bygge ned kvalitet eller omfang på kommunale tenester

2. Auke skattenivået.
– Tyngre samla skattebelastning for næringsliv og innbyggarar.

3. Nye måtar å løyse samfunnsoppdraget på
– Digitalisering som ein naturleg del av organisasjonsutvikling
– Innovasjonskultur som realiserer ukjente løysingar og kompetanse
– Samskaping med andre aktørar for å løyse velferdsbehovet
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Komande samfunnsendring
• Samfunnet blir oppfatta som ein samla ressurs for 

skaping av velferd, vekst og utvikling.
• Det vil bli det offentlege Norge som får i oppgåve å 

mobilisere ressursane til samfunnets beste. 
• Offentlige sektor redefineres frå å vere ein 

myndighetitsutøver og serviceleverandør, til også å 
bli ein arena for samskaping
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Endring av samfunnsroller
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Kva er samskaping
• Samskaping er når det offentlege og private aktører 

løyser samfunnsutfordringar i fellesskap.
– Det er ikkje eit bestiller-utfører samarbeid
– Det er ikkje høringar
– Det er ikkje slik at innbyggarane kan bestemme sjølve. 
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Prosjektets formål
1. Utvikle politikerrollen for «fritidspolitikeren»
2. La digitalisering bli;

– ..ein naturleg arena for medvirkning, og 
– ..ein naturleg del av kommunal organisasjonsutvikling.

3. Legge til rette for betre innovasjonsklima i kommunene
4. Skape grunnlag for samskaping mellom kommuner og andre 

samfunnsaktørar
5. Auke tillit mellom offentleg sektor og samfunnet for øvrig. 
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Grunnsteinar
1. Betre samfunnets forståing for offentleg ansvar og rammebetingelsar 

(Kompetanse).
– Redusere grunnlaget for kommunal sektor som «ønskebrønn»

2. Mobilisere samfunnets ressurser til samfunnets beste (Ansvar)
– Samskaping med privatpersonar, frivillig sektor og næringsliv.

– Flytte ut kommunale arbeidsrutiner gjennom å digitalisere, robotisere og ta i 
bruk kunstig intelligens

3. Styrke relasjonen mellom samfunn og kommunal sektor.  (Tillit)
– Dette perspektivet er dominert av gjensidigheit. 
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Prosjektets arbeidsmetodikk

• Muliggjere kollektiv interkommunal læring
– Gjennom interkommunalt nettverk av 

lokalpolitikarar
– Dialog i ordførarnettverket
• Fokus på samfunnsaktuelle problemstillingar
• Utviklinga av politikarrolla

– Dialog i rådmannsgruppa
• Administrativ erfaringsutveksling
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Prosessmetodikk
• Kollektiv læring
– Nyttar kjent 

arbeidsmetodikk henta 
frå ungdomstrinn i 
utvikling

– Politisk læringsmetodikk 
i samsvar med 
læringspraksis blant 
tilsette i skulen

• Bruk av sosiale mediaOverføringsverdi til eiga 
kommune gjennom prosessarbeid

Tverr-
kommunale 

grupper

Praksis-
fortelling

Ny teori
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Eksempel på samskaping

• Ung og gamal i fellesskap
– https://youtu.be/PZgGb4p0xo0

• Från 58 % till 93 % på ett år…
– https://youtu.be/VbH_jsLbQ6c

•  Helsingborg på Minecraft
– https://platsen.blogg.helsingborg.se/minecraft/ 
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Interkommunal nettverk
• Prosjektet har ein ambisjon om å skape eit interkommunalt 

nettverk av kommunestyrepolitikarar (fritidspolitikarar) som 
kan kome i innovasjonsprosessar med kvarande. 
– Utvikle og styrke politikarrolla
– Diskutere og hauste løysingar for kommunal sektor
– Sikre framtidig velferd for lokalsamfunnet

• Kommunal involvering
– 4-5 personar frå kvar kommune inngår i nettverk

• Blanding av erfarne og mindre erfarne politikarar.

– Ordførar og rådmann blir omfatta av andre prosesstiltak. 
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Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo 

Kontoradresse: Akersg. 59  Telefon: 22 24 68 00  Telefaks: 22 24 27 40 

Org. nr.: 972 417 858 

 

Til ordførere og rådmenn  

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 15/4921-5 30.01.2017 

 

Invitasjon til å delta i prosjektet: Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i 

kommuner med vedtak om sammenslåing   

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette invitere kommunene som arbeider 

med sammenslåing, til å delta i et nytt toårig prosjekt for å utvikle lokaldemokratiet.  

Invitasjonen går både til kommuner som har gjensidige vedtak om å slå seg sammen i 

hovedløpet i reformen, og til kommuner som allerede er vedtatt sammenslått ved kongelig 

resolusjon. Også andre kommuner der det eventuelt blir fattet vedtak om sammenslutning 

senere i vår, vil bli invitert til å delta i prosjektet. 

 

Departementet vil i prosjektet legge til rette for gode diskusjoner og utviklingsarbeid i 

kommunene på flere måter:  

 Arrangere samlinger for politikere, prosjektledere og deltakere fra sivilsamfunnet   

 Tilby verktøy for å undersøke tilstanden for lokaldemokratiet i 

sammenslåingskommunene (jf. egen invitasjon fra KS)  

 Underveisevalueringer for bl.a. å vurdere løsningsalternativer og overføringsverdien 

til prosjektkommunene  

 Tilskudd inntil 100 000 kroner per "nye kommune" til å arbeide med lokaldemokratiet 

fra det andre prosjektåret, 2018. (med forbehold om at Stortinget godkjenner dette).   

 

Hovedtema på samlingene 

I prosjektet ønsker vi å legge til rette for gode diskusjoner og utviklingsarbeid i kommunene 

som handler om:  

 Hvilket lokaldemokrati kommunene ønsker å utvikle for sine nye kommuner 
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Side  2 

 

 Hvordan organisere og utforme den politiske styringen i de nye kommunene slik at de 

folkevalgte blir satt best mulig i stand til å ivareta mandatet velgerne har gitt dem 

 Hvordan organisere et best mulig samspill mellom kommunen og innbyggerne i 

utforming og iverksetting av politiske tiltak.  

 

I dette prosjektet ønsker vi å trekke frem både kommuner i Norge og i andre land, som er 

foregangskommuner når det gjelder å utvikle lokaldemokratiet, og som har gjennomført tiltak 

for å styrke lokaldemokratiet sitt.  

 

Svarfrist om å delta i prosjektet 

Dersom kommunen vil delta i dette prosjektet, ønsker departementet at svarbrevet skal være 

behandlet i alle kommunestyrene som skal bli en ny kommune, og i Fellesnemnda for de som 

formelt har opprettet en (gjelder kommuner fra første pulje).  

 

Det er også ønskelig, men ikke et krav, at dere i svarbrevet til departementet, skriver kort om 

hvilke tema dere er særlig interessert i skal bli tatt opp på samlingene (eks. arbeids- og 

organisasjonsformer på politisk nivå, måter å involvere innbyggerne på, digitale løsninger, 

etc.) Ta gjerne også med egne ideer eller planer for lokaldemokratiet i den nye kommunen 

dere er i gang med å bygge.  

 

Svarfrist for om dere ønsker å delta er senest fredag 7. april d.å. til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet.  

 

Oppstartsamlingen i juni 2017. 

Det vil senere bli sendt ut et eget invitasjonsbrev med påmeldingsfrist til oppstartsamlingen. 

Det vil ikke være deltakeravgift. Overnatting blir også dekket. Reisekostnader må kommunen 

selv dekke.  

 

Målgruppen er politikere og representant(er) fra administrasjonen i kommunen med ansvar for 

lokaldemokratiarbeidet. Kommunen kan også invitere med seg representanter fra 

sivilsamfunnet. Hver nye kommunekonstellasjon kan delta med til sammen 7 personer. Det 

vil i tillegg bli arrangert prosjektledersamlinger for ansvarlige fra administrasjonen. Det vil bli 

avholdt en politikersamling og en prosjektledersamling hvert år. 

 

Et verktøy for å sjekke lokaldemokratiet – tilbud om KS lokaldemokratiundersøkelse 

2017 

Et sterkt og ansvarlig lokaldemokrati er en fornuftig investering for innbyggernes beste. Det 

kommer ikke av seg selv. Når den nye kommunen skal utformes, kan det være en fin 

anledning til å sjekke ut sterke og svake sider ved dagens lokaldemokrati. Hva trengs å jobbes 

med når dere skal utforme lokaldemokratiet i den nye kommunen? Og hva kan det bygges 

videre på?  

 

KS har allerede invitert dere til å delta i Lokaldemokratiundersøkelse 2017: Invitasjon KS 

Lokaldemokratiundersøkelse 2017  Påmelding skjer til KS, som har ansvar for 
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gjennomføringen. Kommunene kan altså allerede nå søke om å delta. Undersøkelsen kan være 

et godt verktøy, og gi et nyttig grunnlag for å arbeide med å utvikle lokaldemokratiet.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil, i samarbeid med KS, presentere 

oppsummeringer av resultatene fra denne undersøkelsen/behovsanalysen på samlingen vi skal 

arrangere, slik at dere kan dele erfaringer og kunnskap med andre kommuner – og se dette i 

sammenheng med aktuelle løsningsalternativer (politiske organisasjonsformer og 

arbeidsmåter, medvirkningsordninger, digitale løsninger, m.m.). Vi vil samtidig understreke at 

dere vil ha stor nytte av å delta i prosjektet vi her inviterer til, uten å benytte dere av dette 

verktøyet/ gjennomføre KS Lokaldemokratiundersøkelse 2017. 

 

Vi håper dere vil delta i prosjektet "Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner 

med vedtak om sammenslåing" og - på eget initiativ arbeide for å utvikle lokaldemokratiet i 

den nye kommunen.  Videre håper vi dette toårige prosjektet vil være til hjelp og støtte, og til 

inspirasjon for diskusjoner og beslutninger lokalt.    

 

Kontaktperson er:  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved Anne-Karin Ødegård Anne-

Karin.odegard@kmd.dep.no  

 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 
 Jan Tore Sanner 
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Adresseliste 

Agdenes kommune Rådhuset 7316 LENSVIK 

Asker kommune Postboks 353 1372 ASKER 

Askim kommune Postboks 2003 1802 ASKIM 

Audnedal kommune Rådhuset 4525 KONSMO 

Aurskog-Høland kommune Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Ballangen kommune Postboks 44 8546 BALLANGEN 

Bø kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Drammen kommune Engene 1 3008 DRAMMEN 

Eid kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 

Eide kommune  6490 EIDE 

Finnøy kommune Rådhuset 4160 FINNØY 

Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME 

Forsand kommune Kommunehuset 4110 FORSAND 

Fosnes kommune Servicekontoret 7856 JØA 

Fræna kommune Rådhuset 6440 ELNESVÅGEN 

Fusa kommune Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 

Førde kommune Postboks 338 6802 FØRDE 

Gaular kommune  6973 
SANDE I 

SUNNFJORD 

Granvin herad Postboks 13 5733 GRANVIN 

Halsa kommune Liabø 6683 VÅGLAND 

Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 

Hitra kommune Rådhuset 7240 HITRA 

Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL 

Hof kommune Hofslundveien 5 3090 HOF 

Holmestrand kommune Postboks 318 3081 HOLMESTRAND 

Hornindal kommune Postboks 24 6761 HORNINDAL 

Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE 

Jondal kommune Kommunehuset 5627 JONDAL 

Jølster kommune Kommunehuset 6843 SKEI I JØLSTER 

Klæbu kommune Postboks 200 7541 KLÆBU 

Kvalsund kommune Rådhusv. 18 9620 KVALSUND 

Lardal kommune Svarstadtunet 15 3275 SVARSTAD 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Leksvik kommune Kommunehuset 7120 LEKSVIK 

Lenvik kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 

Lindås kommune 
Felles postmottak 

Kvernhusmyrane 20 
5914 ISDALSTØ 

Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

Meland kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG 

Meldal kommune Kvamsveien 2 7336 MELDAL 

Midsund kommune Midsund 6475 MIDSUND 
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Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Namdalseid kommune Gløttvegen 2 7750 NAMDALSEID 

Namsos kommune Postboks 333 Sentrum 7801 NAMSOS 

Narvik kommune Postmottak 8512 NARVIK 

Naustdal kommune Postboks 43 6806 NAUSTDAL 

Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 MJØNDALEN 

Nesset kommune Kommunehuset 6460 
EIDSVÅG I 

ROMSDAL 

Norddal kommune Postboks 144 6211 VALLDAL 

Nøtterøy kommune Postboks 250 Borgheim 3163 BORGHEIM 

Odda kommune Opheimsgata 31 5750 ODDA 

Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN 

Orkdal kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Os kommune Postboks 84 5202 OS 

Radøy kommune Radøyvegen 1690 5936 MANGER 

Re kommune Postboks 123 3164 REVETAL 

Rennesøy kommune Postboks 24 4159 RENNESØY 

Rissa kommune Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Roan kommune  7180 ROAN 

Rygge kommune Larkollveien 9 1570 DILLING 

Rømskog kommune Kommunehuset 1950 RØMSKOG 

Røyken kommune Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN 

Sande kommune Postboks 300 3071 SANDE I VESTFOLD 

Sandefjord kommune Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES 

Sandøy kommune Harneshaug 6487 HARØY 

Sauherad kommune Idunsvoll 3 3812 AKKERHAUGEN 

Selje kommune  6740 SELJE 

Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI 

Skodje kommune Rådhuset 6260 SKODJE 

Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 

Snillfjord kommune Krokstadøra 7257 SNILLFJORD 

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 

Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 

Stordal kommune Kommunehuset 6250 STORDAL 

Sund kommune Postboks 23 5371 SKOGSVÅG 

Svelvik kommune P.b. 40 3061 SVELVIK 

Tjeldsund kommune Rådhuset 9444 HOL I TJELDSUND 

Tjøme kommune Rødsgata 36 3145 TJØME 

Tranøy kommune Kommunehuset 9304 VANGSVIK 

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM 

Tysfjord kommune Postboks 104 8591 KJØPSVIK 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 
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Ullensvang herad  5780 KINSARVIK 

Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM 

Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss kommune Postboks 145 5701 VOSS 

Ørskog kommune Rådhuset 6240 ØRSKOG 

Øygarden kommune Øygarden rådhus 5337 RONG 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 
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